



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД  
ДО 2032 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД)**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 16**

**РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ  
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)
Схема теплоснабжения в административных границах г. Новокузнецка на период до 2032 года (Актуализация на 2024 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16)
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Новокузнецка на период до 2032 года
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-6)
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 7-13)
Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного периода
Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока
Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период актуализации - 2021 год
Глава 2. Приложение 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления
Глава 2. Приложение 5. Фактические расходы теплоносителя в отопительный период
Глава 2. Приложение 6. Фактические расходы теплоносителя в летний период
Глава 2. Приложение 7. Приложение 27 МУ
Глава 2. Приложение 8. Приложение 30 МУ
Глава 2. Приложение 9. Приложение 32 МУ
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций
Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения
Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Глава 8. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Глава 9. Приложение 1
Глава 10. Перспективные топливные балансы
Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию
Глава 12. Приложение 1. Материалы в части финансирования мероприятий на объектах системы теплоснабжения г. Новокузнецка за счет займа от фонда ЖКХ и в рамках федерального проекта «чистый воздух» национального проекта «экология»
Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения
Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
Глава 15. Приложение 1. Поданные заявки на присвоение статуса ЕТО
Глава 15. Приложение 2. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии
Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения
Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
Глава 19. Приложение 1
Глава 19. Приложение 2

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ.....	4
1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.....	5
2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них .....	20
3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.....	54

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.</i> .....	6
<i>Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.</i> .....	21

## **1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XX.XX.XX.XXX, где:

Где

Первые три значащих цифры (XX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

третьи две значащих цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые три значащих цифры (.XXX) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения **в прогнозных ценах, без НДС**, представлен в таблице ниже. Необходимо отметить, для источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в реестре представлены полные инвестиционные затраты (то есть затраты, финансируемые из субсидирования за счет производства электроэнергии + затраты финансируемые из деятельности по производству тепловой энергии).

**Таблица 1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.**

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Итого по МО г. Новокузнецк</b>											
Всего стоимость проектов	299150,0	230362,2	601788,3	794374,0	826157,6	560428,4	616784,3	57462,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	299150,0	529512,2	1131300,5	1925674,4	2751832,1	3312260,5	3929044,8	3986506,8	3986506,8	3986506,8	3986506,8
<b>Проекты ЕТО №001 (АО «Кузнецкая ТЭЦ»)</b>											
Всего стоимость проектов	40512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4
Источники инвестиций, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	40512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4
Источники инвестиций, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»</b>											
Всего стоимость группы проектов	40512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4
<b>Проект 001.01.02.001 «КТЭЦ. Реконструкция золошлакоотвала №2»</b>											
Всего стоимость проекта	40512,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4	40512,4
<b>Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ЕТО №002 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)</b>											
Всего стоимость проектов	43559,7	46344,1	419744,8	598678,4	518417,5	419245,0	472247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	43559,7	89903,8	509648,6	1108326,9	1626744,4	2045989,4	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6
Источники инвестиций, в том числе:	-	46344,1	419744,8	598678,4	518417,5	419245,0	472247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	46344,1	389097,6	389835,6	377118,4	379138,4	392308,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	46344,1	114986,0	120533,9	168202,8	204763,5	241226,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	274111,6	269301,8	208915,5	174375,0	151081,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	30647,2	208842,7	141299,1	40106,6	79939,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	43559,7	46344,1	419744,8	598678,4	518417,5	419245,0	472247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	43559,7	89903,8	509648,6	1108326,9	1626744,4	2045989,4	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6
Источники инвестиций, в том числе:	-	46344,1	419744,8	598678,4	518417,5	419245,0	472247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	46344,1	389097,6	389835,6	377118,4	379138,4	392308,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	46344,1	114986,0	120533,9	168202,8	204763,5	241226,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	274111,6	269301,8	208915,5	174375,0	151081,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	30647,2	208842,7	141299,1	40106,6	79939,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	43559,7	46344,1	419744,8	598678,4	518417,5	419245,0	472247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	43559,7	89903,8	509648,6	1108326,9	1626744,4	2045989,4	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6	2518236,6
<b>Проект 002.01.04.001 «ЗСТЭЦ. Модернизация ограждения промплощадки»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	12801,0	15423,9	16565,2	16875,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	12801,0	28224,9	44790,1	61665,5	61665,5	61665,5	61665,5	61665,5	61665,5
<b>Проект 002.01.04.002 «ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	39,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	39,1	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
<b>Проект 002.01.04.003 «ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1062,4	0,0	0,0	0,0	0,0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1062,4	1062,4	1062,4	1062,4	1062,4
<b>Проект 002.01.04.004 «ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	73,2	0,0	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	73,2	73,2	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
<b>Проект 002.01.04.005 «ЗСТЭЦ. Весы аналитические»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	62,5	0,0	0,0	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	62,5	62,5	62,5	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1
<b>Проект 002.01.04.006 «ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,5	380,5	380,5	380,5	380,5
<b>Проект 002.01.04.007 «ЗСТЭЦ. Гидроэлеватор для загрузки, выгрузки, перегрузки фильтрующих материалов»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
<b>Проект 002.01.04.008 «ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УДЗ-307 ВД - 1 шт.»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1	212,1
<b>Проект 002.01.04.009 «ЗСТЭЦ. Замена вагоноопрокидывателя ВРС-125 на ВРС-75С»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	33155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2	33155,2
<b>Проект 002.01.04.010 «ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	1116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	1116,9	1116,9	1116,9	1116,9	1116,9	1116,9	1116,9
<b>Проект 002.01.04.011 «ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	981,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	981,5	981,5	981,5	981,5	981,5	981,5	981,5
<b>Проект 002.01.04.012 «ЗСТЭЦ. Концентратомер КН-2м»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
<b>Проект 002.01.04.013 «ЗСТЭЦ. Магистральный трубопровод ТГ-5 (Замена паропроводов I категории)»</b>											
Всего стоимость проекта	12383,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1	12383,1
<b>Проект 002.01.04.014 «ЗСТЭЦ. Модернизации выключателей ГРУ-10 кВ»</b>											
Всего стоимость проекта	885,8	845,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	885,8	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4	1731,4
<b>Проект 002.01.04.015 «ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63268,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63268,5	63268,5	63268,5	63268,5	63268,5
<b>Проект 002.01.04.016 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ4, ТГ-5, ТГ-6»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	22299,0	21842,9	21127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	22299,0	44141,8	65269,4	65269,4	65269,4	65269,4	65269,4
<b>Проект 002.01.04.017 «ЗСТЭЦ. Модернизация мостового крана в связи с переводом на дистанционное управление»</b>											



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2560,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2	2560,2
<b>Проект 002.01.04.018 «ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2769,5	3670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2769,5	6439,5	6439,5	6439,5	6439,5	6439,5	6439,5	6439,5	6439,5
<b>Проект 002.01.04.019 «ЗСТЭЦ. Модернизация 10-16 ата 2 очереди 1,2 секции»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61529,1	61894,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61529,1	123423,7	123423,7	123423,7	123423,7	123423,7
<b>Проект 002.01.04.020 «ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвейеров»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	10023,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	10023,2	10023,2	10023,2	10023,2	10023,2	10023,2	10023,2
<b>Проект 002.01.04.021 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбогенераторов»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	19899,4	28641,8	30294,7	30143,2	13385,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	19899,4	48541,3	78836,0	108979,2	122365,0	122365,0	122365,0	122365,0	122365,0
<b>Проект 002.01.04.022 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП ХВО-2»</b>											
Всего стоимость проекта	9247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4	9247,4
<b>Проект 002.01.04.023 «ЗСТЭЦ. Модернизация бака запаса конденсата №3»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2291,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8	2291,8
<b>Проект 002.01.04.024 «ЗСТЭЦ. Модернизация вспомогательного оборудования ХВО 2. Дренажный трубопровод обессоливающей установки»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2008,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3	2008,3
<b>Проект 002.01.04.025 «ЗСТЭЦ. Модернизация выключателей КРУ-6 кВ»</b>											
Всего стоимость проекта	2360,3	2253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2360,3	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5	4613,5
<b>Проект 002.01.04.026 «ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа »</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	1522,2	12481,6	11106,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	1522,2	14003,8	25110,0	25110,0	25110,0	25110,0	25110,0
<b>Проект 002.01.04.027 «ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	916,8	919,1	987,1	1005,6	1011,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	916,8	1836,0	2823,1	3828,7	4840,3	4840,3	4840,3	4840,3	4840,3
<b>Проект 002.01.04.028 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8000,6	8000,6	8000,6	8000,6	8000,6
<b>Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	31534,0	390803,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	31534,0	422337,6	422337,6	422337,6	422337,6	422337,6	422337,6	422337,6	422337,6
<b>Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	31534,0	0,0	403576,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	31534,0	31534,0	435110,8	435110,8	435110,8	435110,8	435110,8	435110,8	435110,8

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 002.01.04.031 «ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	142,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1	142,1
Проект 002.01.04.032 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	5552,2	5565,9	5977,7	6089,7	8792,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	5552,2	11118,1	17095,9	23185,6	31978,4	31978,4	31978,4	31978,4	31978,4
Проект 002.01.04.033 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена трансформаторов напряжения 9,11,13 секции »											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	849,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	849,4	849,4	849,4	849,4	849,4	849,4	849,4	849,4
Проект 002.01.04.034 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	561,1	14682,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	561,1	15243,9	15243,9	15243,9	15243,9	15243,9	15243,9	15243,9	15243,9
Проект 002.01.04.035 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	604,1	0,0	16159,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	604,1	604,1	16764,1	16764,1	16764,1	16764,1	16764,1
Проект 002.01.04.036 «ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43924,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43924,7	43924,7	43924,7	43924,7	43924,7	43924,7
Проект 002.01.04.037 «ЗСТЭЦ. Модернизация открытой установки трансформаторов 110кВ. Маслочаши»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	397,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4	397,4
Проект 002.01.04.038 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропроводов КА-11»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	14425,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3	14425,3
Проект 002.01.04.039 «ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей (основные, пиковые, вспомогательные)»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	63068,0	0,0	0,0	35139,8	33988,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	63068,0	63068,0	63068,0	98207,7	132196,6	132196,6	132196,6	132196,6	132196,6
Проект 002.01.04.040 «ЗСТЭЦ. Модернизация пробоотборника конвейера 5А 1 очередь, 14А 2 очередь»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	5590,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	5590,6	5590,6	5590,6	5590,6	5590,6	5590,6	5590,6
Проект 002.01.04.041 «ЗСТЭЦ. Модернизация разъединителей 0,4кВ с ручным приводом рабочее и резервное питание секций 0,4кВ. (1-14РУСН-0,4; вагонопрокидыватель; ХВО-1,2оч; ЦТП-1,2оч), 60шт»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	1730,4	910,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	1730,4	2640,5	2640,5	2640,5	2640,5	2640,5	2640,5	2640,5
Проект 002.01.04.042 «ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,9	608,9	608,9	608,9	608,9
Проект 002.01.04.043 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	52256,3	0,0	0,0	12973,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	52256,3	52256,3	52256,3	65230,0	65230,0	65230,0	65230,0	65230,0	65230,0
Проект 002.01.04.044 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции»											

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7484,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7484,9	7484,9	7484,9	7484,9	7484,9
Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2744,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4	2744,4
Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	3667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0
Проект 002.01.04.047 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	1795,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	1795,4	1795,4	1795,4	1795,4	1795,4	1795,4	1795,4	1795,4
Проект 002.01.04.048 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	2412,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	2412,7	2412,7	2412,7	2412,7	2412,7	2412,7	2412,7	2412,7
Проект 002.01.04.049 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	1263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	1263,0	1263,0	1263,0	1263,0	1263,0	1263,0	1263,0	1263,0
Проект 002.01.04.050 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	5145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	5145,7	5145,7	5145,7	5145,7	5145,7	5145,7	5145,7
Проект 002.01.04.051 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	631,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	631,2	631,2	631,2	631,2	631,2	631,2	631,2
Проект 002.01.04.052 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение ГРУ 10кВ 2-ой очереди»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	727,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	727,9	727,9	727,9	727,9	727,9	727,9	727,9	727,9	727,9
Проект 002.01.04.053 «ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8512,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8512,6	8512,6	8512,6	8512,6	8512,6	8512,6
Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	45048,5	0,0	0,0	43924,7	135955,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	45048,5	45048,5	45048,5	88973,3	224928,9	224928,9	224928,9	224928,9	224928,9
Проект 002.01.04.055 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5	615,5
Проект 002.01.04.056 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подачи пылеугольного топлива»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19922,2	20040,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19922,2	39962,8	39962,8	39962,8	39962,8	39962,8
Проект 002.01.04.057 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	33335,9	0,0	0,0	30951,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	33335,9	33335,9	33335,9	64287,0	64287,0	64287,0	64287,0	64287,0	64287,0

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Проект 002.01.04.058 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-1»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61494,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61494,6	61494,6	61494,6	61494,6	61494,6	61494,6
Проект 002.01.04.059 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	73711,1	38764,6	0,0	0,0	67977,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	73711,1	112475,6	112475,6	112475,6	180453,5	180453,5	180453,5	180453,5	180453,5
Проект 002.01.04.060 «ЗСТЭЦ. Модернизация циркуляционных насосов»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	11616,9	11378,6	11786,6	11545,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	11616,9	22995,5	34782,1	46327,7	46327,7	46327,7	46327,7	46327,7	46327,7
Проект 002.01.04.061 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	80203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	80203,3	80203,3	80203,3	80203,3	80203,3	80203,3	80203,3	80203,3
Проект 002.01.04.062 «ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	404,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	404,9	404,9	404,9	404,9	404,9	404,9	404,9
Проект 002.01.04.063 «ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-5 (Замена паропроводов 1 категории)»											
Всего стоимость проекта	10631,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3	10631,3
Проект 002.01.04.064 «ЗСТЭЦ. Паропровод ТГ-6 (Замена паропроводов 1 категории)»											
Всего стоимость проекта	0,0	10090,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1	10090,1
Проект 002.01.04.065 «ЗСТЭЦ. Перевод пылесистем котлоагрегатов 1 очереди ст. №3,4 на газовую сушку топлива»											
Всего стоимость проекта	8051,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9	8051,9
Проект 002.01.04.066 «ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	63,8	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	63,8	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7	127,7
Проект 002.01.04.067 «ЗСТЭЦ. Стенд для испытания электродвигателей»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	4939,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1	4939,1
Проект 002.01.04.068 «ЗСТЭЦ. Установка индукционного нагрева ЭЛСИТ (б/м)»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	621,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
Проект 002.01.04.069 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Грузопоршневой манометр МП-100-М)»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
Проект 002.01.04.070 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Грузопоршневой манометр МП-400-М)»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4
Проект 002.01.04.071 «ЗСТЭЦ. Эталонное измерительное оборудование (Мановакуумметр МВП-2,5 )»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	146,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3	146,3
<b>Проекты ЕТО №003 (ООО «ЭнергоТранзит»)</b>											
Всего стоимость проектов	89096,6	114568,7	139055,5	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	89096,6	203665,2	342720,7	465311,4	597010,6	738194,0	882731,2	882731,2	882731,2	882731,2	882731,2
Источники инвестиций, в том числе:	-	114568,7	139055,5	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	107881,0	92523,3	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	7619,2	17514,5	28797,2	40644,9	54847,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	107881,0	84904,1	105076,2	102902,0	100538,5	89690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	6687,7	46532,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов 003.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	89096,6	114568,7	139055,5	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	89096,6	203665,2	342720,7	465311,4	597010,6	738194,0	882731,2	882731,2	882731,2	882731,2	882731,2
Источники инвестиций, в том числе:	-	114568,7	139055,5	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	107881,0	92523,3	122590,8	131699,2	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	7619,2	17514,5	28797,2	40644,9	54847,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	107881,0	84904,1	105076,2	102902,0	100538,5	89690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	6687,7	46532,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 003.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	29114,4	11275,8	58286,5	70742,5	69325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	29114,4	40390,1	98676,7	169419,1	238744,4	238744,4	238744,4	238744,4	238744,4	238744,4	238744,4
<b>Проект 003.01.02.001 «ЦТЭЦ. Котельный цех. Пиковая водогрейная котельная. Реконструкция системы рециркуляции сетевой воды»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	680,0	22379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	680,0	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2	23059,2
<b>Проект 003.01.02.002 «ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	4083,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	4083,6	4083,6	4083,6	4083,6	4083,6	4083,6	4083,6	4083,6
<b>Проект 003.01.02.003 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	29315,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	29315,2	29315,2	29315,2	29315,2	29315,2	29315,2	29315,2	29315,2
<b>Проект 003.01.02.004 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	30487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	30487,8	30487,8	30487,8	30487,8	30487,8	30487,8	30487,8
<b>Проект 003.01.02.005 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	38837,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	38837,4	38837,4	38837,4	38837,4	38837,4	38837,4	38837,4
<b>Проект 003.01.02.006 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	37343,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	37343,7	37343,7	37343,7	37343,7	37343,7	37343,7	37343,7	37343,7
<b>Проект 003.01.02.007 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №3 ПВК Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	28511,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5	28511,5
<b>Проект 003.01.02.008 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №4 ПВК Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	35907,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4	35907,4
<b>Проект 003.01.02.009 «ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ»</b>											
Всего стоимость проекта	602,9	2158,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	602,9	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3	2761,3
<b>Проект 003.01.02.010 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы ХВО с внедрением технологии реагентной обработки подпиточной и сетевой воды открытой системы теплоснабжения Центральной ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит" ингибитором накипеобразования и коррозии»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	4796,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6	4796,6
<b>Проект 003.01.02.011 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	3640,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7	3640,7
<b>Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	59982,2	103292,9	80768,9	51848,3	62374,0	141183,4	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	59982,2	163275,1	244044,0	295892,3	358266,3	499449,7	643986,8	643986,8	643986,8	643986,8	643986,8
<b>Проект 003.01.04.001 «ЦТЭЦ. Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	2359,0	15835,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	2359,0	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8	18194,8
<b>Проект 003.01.04.002 «ЦТЭЦ. Замена коммутационной аппаратуры»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	12224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	12224,9	12224,9	12224,9	12224,9	12224,9	12224,9	12224,9	12224,9
<b>Проект 003.01.04.003 «ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	1041,5	56196,2	22478,5	33717,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	1041,5	57237,6	79716,1	113433,8	113433,8	113433,8	113433,8	113433,8	113433,8	113433,8
<b>Проект 003.01.04.004 «ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118257,6	144537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118257,6	262794,8	262794,8	262794,8	262794,8	262794,8
<b>Проект 003.01.04.005 «ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	1420,1	28656,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	1420,1	30076,3	30076,3	30076,3	30076,3	30076,3	30076,3	30076,3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г.  
ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Проект 003.01.04.006 «ЦТЭЦ. Модернизация схемы учета тепловой энергии Центральной ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22925,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22925,8	22925,8	22925,8	22925,8	22925,8	22925,8
<b>Проект 003.01.04.007 «ЦТЭЦ. Перевод хозяйственных стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	1179,5	8737,0	15724,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	1179,5	9916,5	25641,3	25641,3	25641,3	25641,3	25641,3	25641,3	25641,3	25641,3
<b>Проект 003.01.04.008 «ЦТЭЦ. Покупка резервного двигателя сетевого насоса бойлерной установки»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	1660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0
<b>Проект 003.01.04.009 «ЦТЭЦ. Покупка резервного прибора учета природного газа (ТМЦ)»</b>											
Всего стоимость проекта	1201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9	1201,9
<b>Проект 003.01.04.010 «ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства»</b>											
Всего стоимость проекта	48323,9	95596,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	48323,9	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7	143920,7
<b>Проект 003.01.04.011 «ЦТЭЦ. Увеличение расхода сетевой воды через бойлерную установку (СМР + ТМЦ)»</b>											
Всего стоимость проекта	6692,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5	6692,5
<b>Проект 003.01.04.012 «ЦТЭЦ. Установка источника сжатого воздуха»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	1456,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2	1456,2
<b>Проект 003.01.04.013 «ЦТЭЦ. Установка системы автоматической пожарно-охранной сигнализации (АПС) и установки автоматического пожаротушения (АУПТ) на кабельный полуэтаж здания водогрейной котельной котельного цеха ТЭЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	1476,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6	1476,6
<b>Проект 003.01.04.014 «ЦТЭЦ. Модернизация системы водоподготовки Центральной ТЭЦ для подпитки теплосети (СМР+ТМЦ)»</b>											
Всего стоимость проекта	2287,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3	2287,3
<b>Проекты ЕТО №004 (ООО «Сибэнерго»)</b>											
Всего стоимость проектов	13501,0	8187,4	4746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	13501,0	21688,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4
Источники инвестиций, в том числе:	-	8187,4	4746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	5363,3	2310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	5363,3	2310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	2824,1	2435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов 004.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	13501,0	8187,4	4746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	13501,0	21688,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4	26434,4

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Источники инвестиций, в том числе:	-	8187,4	4746,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	5363,3	2310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	5363,3	2310,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	2824,1	2435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 004.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	9463,0	2466,0	2848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9463,0	11929,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0	14777,0
Проект 004.01.03.001 «Котельная пос. Притомский. Техническое перевооружение ВПУ в составе водозаборных сооружений котельной пос. Притомский»											
Всего стоимость проекта	9463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0	9463,0
Проект 004.01.03.002 «Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. Листвяги»											
Всего стоимость проекта	0,0	2466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0	2466,0
Проект 004.01.03.003 «Котельная ОРК «Таргай». Техническое перевооружение ВПУ с заменой насосного оборудования котельной ОЦ Таргай»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	2848,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0	2848,0
<b>Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	4038,0	5721,4	1898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	4038,0	9759,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4	11657,4
Проект 004.01.04.001 «Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский»											
Всего стоимость проекта	0,0	2208,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4	2208,4
Проект 004.01.04.002 «-. Модернизация узлов учета тепловой энергии малых котельных (р. Абагуровский 2, Таргай, РТРС, Полосухино, №6, Абагур Лесной 1»											
Всего стоимость проекта	4038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0	4038,0
Проект 004.01.04.003 «Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. Листвяги»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	1898,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0	1898,0
Проект 004.01.04.004 «Котельные №1,2 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2»											
Всего стоимость проекта	0,0	3513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0	3513,0



Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Проекты ЕТО №010 (ООО «ЭнергоТранзит»)</b>											
Всего стоимость проектов	60385,4	61262,1	38242,0	73104,8	109112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	60385,4	121647,4	159889,5	232994,3	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2
Источники инвестиций, в том числе:	-	61262,1	38242,0	73104,8	109112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	61262,1	24378,5	30856,4	33707,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	6258,3	2316,9	11299,0	20664,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	55003,8	22061,6	19557,4	13043,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	13863,5	42248,4	75405,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов 010.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	60385,4	61262,1	38242,0	73104,8	109112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	60385,4	121647,4	159889,5	232994,3	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2	342107,2
Источники инвестиций, в том числе:	-	61262,1	38242,0	73104,8	109112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	61262,1	24378,5	30856,4	33707,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	6258,3	2316,9	11299,0	20664,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	55003,8	22061,6	19557,4	13043,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства за присоединение потребителей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	13863,5	42248,4	75405,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 010.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 010.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	14406,8	50099,1	38242,0	73104,8	109112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	14406,8	64505,9	102748,0	175852,8	284965,7	284965,7	284965,7	284965,7	284965,7	284965,7	284965,7
Проект 010.01.02.001 «Зырянская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зырянской районной котельной»											
Всего стоимость проекта	0,0	35409,3	38242,0	41301,4	44605,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	35409,3	73651,3	114952,8	159558,3	159558,3	159558,3	159558,3	159558,3	159558,3	159558,3
Проект 010.01.02.002 «Абашевская районная котельная. Реконструкция топочного устройства котла 3, (тип КВ-ТС 20) Абашевской районной котельной»											
Всего стоимость проекта	14406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8	14406,8
Проект 010.01.02.003 «Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей»											
Всего стоимость проекта	0,0	10952,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7	10952,7
Проект 010.01.02.004 «Зырянская районная котельная. Реконструкция газоочистки (скрубберы с трубами Вентури) на котлы №5, 6»											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	6540,8	39244,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	6540,8	45785,6	45785,6	45785,6	45785,6	45785,6	45785,6	45785,6
Проект 010.01.02.005 «Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР»											
Всего стоимость проекта	0,0	3737,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2	3737,2
<b>Проект 010.01.02.006 «Зырянская районная котельная. Реконструкция сетевой насосной группы ЗРК. СМР»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	0,0	0,0	25262,6	25262,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	25262,6	50525,3	50525,3	50525,3	50525,3	50525,3	50525,3	50525,3
<b>Подгруппа проектов 010.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов 010.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	45978,6	11162,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	45978,6	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5	57141,5
<b>Проект 010.01.04.001 «Зырянская районная котельная. Модернизация узла учета тепловой энергии Зырянской районной котельной»</b>											
Всего стоимость проекта	4690,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2	4690,2
<b>Проект 010.01.04.002 «Абашевская районная котельная. Модернизация узлов учета тепловой энергии Абашевской районной котельной»</b>											
Всего стоимость проекта	1719,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6	1719,6
<b>Проект 010.01.04.003 «Зырянская районная котельная. Модернизация электроприводов конвейеров золоудаления с установкой частотного регулирования на Зырянской районной котельной»</b>											
Всего стоимость проекта	3113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4	3113,4
<b>Проект 010.01.04.004 «-. Монтаж бурорыхлительного комплекса на ОУС»</b>											
Всего стоимость проекта	26038,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2	26038,2
<b>Проект 010.01.04.005 «-. Обустройство площадки по переводу отхода 5 класса опасности «золошлаки котельных» в золошлаковый материал (продукт) с планировкой территории продуктом с целью организации складирования готовой продукции»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	8250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0	8250,0
<b>Проект 010.01.04.006 «-. Обустройство склада аварийного запаса ТМЦ»</b>											
Всего стоимость проекта	10417,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1	10417,1
<b>Проект 010.01.04.007 «Абашевская районная котельная. Установка частотного привода сетевого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 кВт на Абашевской районной котельной»</b>											
Всего стоимость проекта	0,0	2912,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,0	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9	2912,9
<b>Проекты ЕТО №XXX (Неопределенная ЕТО)</b>											
Всего стоимость проектов	52095,0	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	52095,0	52095,0	52095,0	52095,0	119023,0	119023,0	119023,0	176485,0	176485,0	176485,0	176485,0
Источники инвестиций, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие средства	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0

<b>Стоимость проектов</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"</b>											
Всего стоимость проектов	52095,0	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проектов накопленным итогом	52095,0	52095,0	52095,0	52095,0	119023,0	119023,0	119023,0	176485,0	176485,0	176485,0	176485,0
Источники инвестиций, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Собственные средства, в том числе:	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства из прибыли	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие средства	-	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные средства (субсидии и др.)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заемные средства	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов XXX.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии»</b>											
Всего стоимость группы проектов	52095,0	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	52095,0	52095,0	52095,0	52095,0	119023,0	119023,0	119023,0	176485,0	176485,0	176485,0	176485,0
Проект XXX.01.01.001 «-. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района»											
Всего стоимость проекта	52095,0	0,0	0,0	0,0	66928,0	0,0	0,0	57462,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость проекта накопленным итогом	52095,0	52095,0	52095,0	52095,0	119023,0	119023,0	119023,0	176485,0	176485,0	176485,0	176485,0
<b>Подгруппа проектов XXX.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов XXX.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подгруппа проектов XXX.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»</b>											
Всего стоимость группы проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## **2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX. отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.XXX) отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения **в прогнозных ценах без НДС**, представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб.

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
<b>Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"</b>													
ЕТО №01	Всего стоимость группы проектов	69 014	303 836	89 536	171 804	243 341	364 034	466 187	510 273	609 046	715 282	870 160	4 412 512
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	69 014	372 850	462 386	634 190	877 531	1 241 564	1 707 751	2 218 025	2 827 071	3 542 353	4 412 512	
	Источники инвестиций, в том числе:	69 014	303 836	89 536	171 804	243 341	364 034	466 187	510 273	609 046	715 282	870 160	4 412 512
	Собственные средства, в том числе:	59 858	27 456	63 066	171 804	243 341	364 034	466 187	510 273	609 046	715 282	870 160	4 100 507
	Амортизация	0	0	34 890	84 837	96 844	107 166	112 174	106 759	130 129	158 530	192 852	1 024 182
	Средства из прибыли	55 740	0	0	15 631	128 175	192 922	348 889	403 514	467 572	529 979	596 662	2 739 084
	Средства за присоединение потребителей	4 118	27 456	28 176	71 336	18 321	63 946	5 125	0	11 345	26 772	80 646	337 241
	Бюджетные средства	9 156	276 380	26 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №02	Всего стоимость группы проектов	21 758	73 050	181 888	54 914	228 271	263 330	522 342	559 291	605 713	657 072	460 430	3 628 059
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	21 758	94 808	276 696	331 611	559 881	823 211	1 345 553	1 904 844	2 510 558	3 167 629	3 628 059	
	Источники инвестиций, в том числе:	21 758	73 050	181 888	54 914	228 271	263 330	522 342	559 291	605 713	657 072	460 430	3 628 059
	Собственные средства, в том числе:	19 206	60 980	181 853	43 719	220 167	233 249	332 714	468 738	558 123	657 072	460 430	3 236 249
	Амортизация	1 698	548	132 387	20 302	130 395	76 000	83 517	97 215	116 812	139 864	163 241	961 979
	Средства из прибыли	0	809	625	10 482	16 937	79 679	150 285	288 279	377 390	481 062	246 292	1 651 839
	Средства за присоединение потребителей	17 508	58 576	48 792	12 935	72 835	77 570	98 912	83 244	63 921	36 146	50 897	621 335
	Бюджетные средства	2 552	11 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №03	Всего стоимость группы проектов	40 273	856 919	193 582	127 677	693 996	164 726	144 114	219 734	159 186	157 764	144 420	2 902 390
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	40 273	897 192	1 090 774	1 218 451	1 912 447	2 077 173	2 221 287	2 441 020	2 600 207	2 757 971	2 902 390	
	Источники инвестиций, в том числе:	40 273	856 919	193 582	127 677	693 996	164 726	144 114	219 734	159 186	157 764	144 420	2 902 390
	Собственные средства, в том числе:	40 273	66 548	90 002	76 337	179 071	164 726	144 114	219 734	159 186	157 764	144 420	1 442 175
	Амортизация	40 273	4 594	13 507	23 235	29 491	41 484	46 508	56 866	56 764	59 328	47 256	419 306
	Средства из прибыли	0	34 549	54 535	43 394	88 620	85 208	81 710	123 290	96 007	92 475	92 744	792 532
	Средства за присоединение потребителей	0	20 290	19 332	9 708	60 960	38 033	15 896	36 311	6 415	5 961	4 420	217 327
	Бюджетные средства	0	763 540	0	51 340	514 925	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №04	Всего стоимость группы проектов	534	2 813	12 875	18 791	21 809	22 638	74 914	59 704	97 329	114 609	180 481	606 498
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	534	3 348	16 223	35 014	56 823	79 461	154 375	214 079	311 408	426 017	606 498	
	Источники инвестиций, в том числе:	534	2 813	12 875	18 791	21 809	22 638	74 914	59 704	97 329	114 609	180 481	606 498
	Собственные средства, в том числе:	534	2 124	7 708	18 791	21 809	22 638	39 144	59 704	86 553	114 609	180 481	554 096
	Амортизация	0	1 310	4 901	7 870	8 171	8 578	9 583	12 131	14 720	18 534	24 318	110 115
	Средства из прибыли	0	0	0	954	12 925	13 343	27 430	34 541	64 329	90 573	147 092	391 187
	Средства за присоединение потребителей	534	813	2 808	9 968	713	717	2 132	13 032	7 504	5 502	9 071	52 794
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №10	Всего стоимость группы проектов	0	22 193	259 669	146 858	135 833	125 917	186 284	153 132	199 476	169 630	338 682	1 737 674
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	22 193	281 862	428 720	564 553	690 470	876 754	1 029 886	1 229 362	1 398 992	1 737 674	
	Источники инвестиций, в том числе:	0	22 193	259 669	146 858	135 833	125 917	186 284	153 132	199 476	169 630	338 682	1 737 674
	Собственные средства, в том числе:	0	22 193	168 762	68 613	42 070	125 917	186 284	153 132	199 476	169 630	338 682	1 474 759
	Амортизация	0	2 157	15 192	20 926	25 695	59 457	65 893	73 886	81 653	90 784	100 008	535 652
	Средства из прибыли	0	18 955	144 663	36 221	16 219	64 981	87 696	43 477	78 705	61 773	107 032	659 722
	Средства за присоединение потребителей	0	143	8 907	11 466	156	1 479	32 696	35 768	39 119	17 072	131 642	278 448
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №XXX	Всего стоимость группы проектов	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	63 502
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	7 722	12 656	24 216	24 216	24 216	30 631	30 631	30 631	63 502	63 502	
	Источники инвестиций, в том числе:	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	63 502
	Собственные средства, в том числе:	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	63 502
	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	Всего стоимость группы проектов	131 579	1 266 533	742 484	531 605	1 323 250	940 644	1 400 257	1 502 133	1 670 751	1 847 228	1 994 172	13 350 637
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	131 579	1 398 112	2 140 596	2 672 201	3 995 451	4 936 095	6 336 352	7 838 485	9 509 236	11 356 464	13 350 637	
	Источники инвестиций, в том числе:	131 579	1 266 533	742 484	531 605	1 323 250	940 644	1 400 257	1 502 133	1 670 751	1 847 228	1 994 172	13 350 637
	Собственные средства, в том числе:	119 871	187 022	516 326	390 824	706 458	910 563	1 174 859	1 411 581	1 612 385	1 847 228	1 994 172	10 871 289
	Амортизация	41 971	8 609	200 877	157 169	290 596	292 685	317 675	346 859	400 078	467 041	527 674	3 051 234
	Средства из прибыли	55 740	54 313	199 823	106 682	262 876	436 132	696 009	893 101	1 084 002	1 255 863	1 189 823	6 234 364
	Средства за присоединение потребителей	22 160	107 279	108 014	115 412	152 986	181 746	154 760	168 356	128 304	91 453	276 676	1 507 145
	Бюджетные средства	11 708	1 051 868	26 470	51 340	514 925	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
<b>Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки</b>													
001.02.01.1001	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офисное здание, заявитель - МП "ССК" по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Транспортная, 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 407	5 407
001.02.01.1002	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
001.02.01.1003	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
001.02.01.1004	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями МКД 39/2 (секции А, Б, В) по адресу: квартал 68	0	0	9 839	0	0	0	0	0	0	0	0	9 839
001.02.01.1005	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом "Л5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - МП "ССК" по адресу: МКД "Л" в кв. 45-46	0	0	0	0	0	4 549	0	0	0	0	0	4 549
001.02.01.1006	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д1" в кв. 45-46	0	3 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 218
001.02.01.1007	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д2" в кв. 45-46	0	6 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 211
001.02.01.1008	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д3" в кв. 45-46	0	6 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 211
001.02.01.1009	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д4" в кв. 45-46	0	0	6 571	0	0	0	0	0	0	0	0	6 571
001.02.01.1010	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д5" в кв. 45-46	0	0	6 571	0	0	0	0	0	0	0	0	6 571
001.02.01.1011	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" по адресу: МКД "Д6" в кв. 45-46	0	0	0	3 581	0	0	0	0	0	0	0	3 581
002.02.01.1012	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм-часовня, заявитель - Православный приход Спасо-Преображенского собора по адресу: 40 лет ВЛКСМ	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
002.02.01.1013	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: западнее нежилого здания № 56 по пр. Авиаторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
002.02.01.1014	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 177	0	18 177
002.02.01.1015	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
002.02.01.1016	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина (заявитель - ООО "Мария-Ра")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	по адресу: западнее МКД № 42 по ул. 40 лет ВЛКСМ												
002.02.01.1017	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298
002.02.01.1018	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина	0	0	0	0	0	0	3 136	0	0	0	0	3 136
002.02.01.1019	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: ул. Авиаторов, 89	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
002.02.01.1020	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд") по адресу: ул. Звезда, 46а	0	0	0	0	0	0	1 040	0	0	0	0	1 040
002.02.01.1021	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Гастроном № 1" (ООО "Трансхолд") по адресу: ул. Звезда, 28а	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817
002.02.01.1022	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
002.02.01.1023	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание прокуратуры, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее МКД № 18 по ул. Рокоссовского	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	0	591
002.02.01.1024	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) по адресу: северо-восточнее ул. Горьковская, 56	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	1 143
002.02.01.1025	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (жилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (Взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24	0	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041
002.02.01.1026	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 А, Б (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24	0	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495
002.02.01.1027	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД 16 Д (нежилые помещения), заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка (взамен исх.3-9/01-75065/18-0-0) по адресу: квартал 24	0	1 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089
002.02.01.1028	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина (подключение отопления), заявитель - ООО "Дакрон" по адресу: ул. 13 микрорайон, 21а	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130
002.02.01.1029	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)	0	0	0	0	0	0	20 603	0	0	0	0	20 603
002.02.01.1030	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)	0	0	0	0	0	0	11 878	0	0	0	0	11 878
002.02.01.1031	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)	0	0	0	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419
002.02.01.1032	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)	0	0	0	0	0	0	11 137	0	0	0	0	11 137
002.02.01.1033	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)	0	0	0	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490
002.02.01.1034	Строительство тепловых сетей для подключения	0	0	0	0	0	5 754	0	0	0	0	0	5 754

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)												
XXX.02.01.1035	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:13)	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934
002.02.01.1036	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)	0	0	0	0	0	7 353	0	0	0	0	0	7 353
002.02.01.1037	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)	0	0	0	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088
XXX.02.01.1038	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:12)	0	0	0	4 588	0	0	0	0	0	0	0	4 588
XXX.02.01.1039	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:11)	0	7 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 722
XXX.02.01.1040	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)	0	0	0	6 973	0	0	0	0	0	0	0	6 973
002.02.01.1041	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)	0	0	0	0	0	0	0	37 776	0	0	0	37 776
002.02.01.1042	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 078	0	0	6 078
XXX.02.01.1043	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 871	0	32 871
002.02.01.1044	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 206	9 206
XXX.02.01.1045	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)	0	0	0	0	0	0	6 415	0	0	0	0	6 415
002.02.01.1046	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 753	5 753
002.02.01.1047	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 340	20 340
002.02.01.1048	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул. 11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	18 020	0	0	0	0	18 020
002.02.01.1049	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	14 789	0	0	0	14 789
002.02.01.1050	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 190 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по пр. Авиаторов, 61, микрорайон 14-14А Новоильинского района	0	7 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 022
002.02.01.1051	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу:	0	0	0	0	0	0	7 058	0	0	0	0	7 058



Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района												
002.02.01.1052	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	13 056	0	0	0	13 056
002.02.01.1053	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	7 437	0	0	0	7 437
002.02.01.1054	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 575	6 575
002.02.01.1055	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	0	3 758	0	0	0	3 758
002.02.01.1056	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Западнее многоквартирного дома №44 по ул. Звездова в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260
002.02.01.1057	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Восточнее многоквартирного дома ул. Косыгина, 3 в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277
001.02.01.1058	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового назначения по адресу: Ул. Бугарева, 3 в Кузнецком районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	0	636
003.02.01.1059	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торгового назначения по адресу: Южнее ул.Транспортная, 25 в Центральном районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
003.02.01.1060	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе	0	0	0	0	0	0	0	628	0	0	0	628
003.02.01.1061	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автоцентр с офисным зданием, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе	0	0	0	0	0	0	0	4 555	0	0	0	4 555
003.02.01.1062	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 32	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338
003.02.01.1063	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административно-офисное здание, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Промышленная, 36	0	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220
001.02.01.1064	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Новобайдаевская, 10 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	5 125	0	0	0	0	5 125
010.02.01.1065	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 578	5 578
010.02.01.1066	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	0	1 242	0	0	0	1 242
010.02.01.1067	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2 многоквартирных жилых дома по адресу: Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	4 580	0	0	0	0	0	0	0	4 580

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
010.02.01.1068	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 151	0	5 151
010.02.01.1069	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Южнее многоквартирного дома №74-А по ул. Зыряновская в Орджоникидзевском районе (42:30:0505008:2146)	0	0	0	0	0	0	3 361	0	0	0	0	3 361
001.02.01.1070	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Гольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	708
001.02.01.1071	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581	1 581
001.02.01.1072	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 825	1 825
001.02.01.1073	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748	748
003.02.01.1074	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание со служебными гаражами по ул. Кольцевая по адресу: западнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549
003.02.01.1075	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4	0	0	0	0	0	0	0	703	0	0	0	703
003.02.01.1076	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25	0	0	0	0	0	0	0	3 266	0	0	0	3 266
003.02.01.1077	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания торгового-делового комплекса по ул. Доз по адресу: южнее здания учебного корпуса по ул. Доз, 11	0	0	0	0	0	0	0	3 392	0	0	0	3 392
003.02.01.1078	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а	0	0	0	0	0	0	0	1 123	0	0	0	1 123
003.02.01.1079	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра «Доминго» ул. Хлебозаводская по адресу: Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а	0	0	0	0	0	0	0	16 673	0	0	0	16 673
003.02.01.1080	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание СТО с магазином автозапчастей по ул. Кольцевая по адресу: восточнее производственной базы по ул. Кольцевая, 6	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140
003.02.01.1081	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по ул. Орджоникидзе по адресу: восточнее нежилого здания по ул. Орджоникидзе, 18	0	0	0	0	0	0	0	358	0	0	0	358
003.02.01.1082	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	131
003.02.01.1083	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офисное здание с салоном продаж по ул. Орджоникидзе по адресу: севернее производственной базы по ул. Орджоникидзе, 12А	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614
003.02.01.1084	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420	4 420

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
010.02.01.1085	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80	0	0	0	0	0	0	1 553	0	0	0	0	1 553
010.02.01.1086	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Разведчиков по адресу: северо-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80	0	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	1 680
004.02.01.1087	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания храма, административного корпуса и подсобных помещений по ул. Олеко Дундича по адресу: севернее многоквартирного дома по ул. Олеко Дундича, 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
010.02.01.1088	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0	264
010.02.01.1089	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по ул. Севастопольская по адресу: юго-западнее многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 22	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	98
010.02.01.1090	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина промышленных товаров по ул. Толбухина по адресу: южнее многоквартирного жилого дома по ул. Толбухина, 25	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0	0	363
003.02.01.1091	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа жилых домов с детским садом и пунктом охраны в квартале 77 по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19	0	0	0	0	0	0	3 003	0	0	0	0	3 003
004.02.01.1092	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская	0	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	470
004.02.01.1093	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421	0	3 421
010.02.01.1094	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирная застройка, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 815	115 815
010.02.01.1095	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 22	0	0	0	0	0	0	0	4 721	0	0	0	4 721
010.02.01.1096	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349	0	0	2 349
004.02.01.1097	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов (8 шт.) (взамен снесенного ветхого жилья) по адресу: по ул. Жасминная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
004.02.01.1098	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Кубинская, 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
003.02.01.1099	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по проезду Вокзальный по адресу: севернее производственно-хозяйственной базы по проезду Вокзальный, 14	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
003.02.01.1100	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1	0	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	390
010.02.01.1101	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина-склада строительных и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	отделочных материалов по адресу: севернее производственной базы по ул. Димитрова, 45												
003.02.01.1102	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по ул. Вокзальная по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, 5	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449
010.02.01.1103	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное здание гаража южнее нежилого здания по адресу: по ул. Димитрова, 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	351
010.02.01.1104	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина смешанных товаров по ул. Димитрова по адресу: западнее нежилого здания по ул. Димитрова, 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
010.02.01.1105	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
010.02.01.1106	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад по адресу: К. Маркса, 3Б	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
010.02.01.1107	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кречетов В.Н. по адресу: ул. Димитрова, 28б	0	0	0	0	0	0	342	0	0	0	0	342
003.02.01.1108	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: Строителей, 67	0	0	0	0	0	0	0	619	0	0	0	619
004.02.01.1109	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храм, административный корпус по адресу: Шахтостроевская, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531	531
003.02.01.1110	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Склад по адресу: Вокзальный, 18	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0	297
003.02.01.1111	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Столярный цех по адресу: ДОЗ, 19 корпус 17	0	0	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0	1 641
003.02.01.1112	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: возле ж.д. Вокзальная, 8	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	318
003.02.01.1113	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офис-склад-магазин по адресу: Вокзальная, 6 корп. 4	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
003.02.01.1114	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО УК "СтройХолод" по адресу: Вокзальная, 12	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
010.02.01.1115	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Челюскина, 50Б	0	0	0	0	0	0	0	1 641	0	0	0	1 641
010.02.01.1116	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автомойка, заявитель - Комитет градостроительства и земельных ресурсов по адресу: юго-восточнее ул. Иртышская, 47	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	634
010.02.01.1117	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Кулагин В.О по адресу: ул. Лесная, 2а	0	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	330
004.02.01.1118	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Марочко В.В. по адресу: ул. Волочаевская, 16	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
004.02.01.1119	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Борщев Е.С. по адресу: ул. Земнухова, 38	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
004.02.01.1120	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Литвинова М.В. по адресу: ул. Земнухова, 44	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
004.02.01.1121	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, баня, заявитель - Катаранов А.М. по адресу: ул. Громовой, 129	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
004.02.01.1122	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Захаревич В.Е. по адресу: ул. Громовой, 139	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
004.02.01.1123	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Гурцик Э.В. по адресу: ул. Левашова, 3а	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
004.02.01.1124	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Голикова И.П. по адресу: ул. Дорстроевская, 5а	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	222
010.02.01.1125	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение в МКД, заявитель - ИП Горячуха Ю.А. по адресу: ул. Разведчиков, 72	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16
004.02.01.1126	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (бассейн), заявитель - Каменев А.А. по адресу: Кубинская, 17	0	0	0	0	0	0	1 253	0	0	0	0	1 253
004.02.01.1127	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Малькевич А.В. по адресу: ул. Громовой, 99а	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
010.02.01.1128	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Чепля Ю.И. по адресу: ул. Лесная, 1а	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	66
010.02.01.1129	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АвтоКомпанентМайнинг" по адресу: ул. Трамвайная, 15/1	0	0	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	1 282
010.02.01.1130	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская	0	0	0	0	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875
002.02.01.1131	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственное здание, заявитель - ООО "КузнецкРесурс" по адресу: ул. Автотранспортная, 3	0	0	0	0	0	0	3 503	0	0	0	0	3 503
003.02.01.1132	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Каххаров И.Б. по адресу: Всесторонняя, 7	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
003.02.01.1133	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "К ЭНК" по адресу: Коммунаров, 2	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
010.02.01.1134	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Юбилейная, 1 (стр)	0	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	0	2 107
003.02.01.1135	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Агро" по адресу: Переездная, 7	0	0	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0	1 545
002.02.01.1136	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: Горьковская, 3 (стр)	0	0	0	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306
003.02.01.1137	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный клуб City Fitness (увелмчение ГВ на 0,000556) (ООО "Сибинжиниринг") по адресу: Строителей, 12 корпус 1	0	3 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 649
003.02.01.1138	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ЮМАС" по адресу: Энтузиастов, 26А	0	0	0	0	0	0	0	2 767	0	0	0	2 767
003.02.01.1139	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: Ноградская, 10А	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221
010.02.01.1140	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Дубасов П.Н. по адресу: Монтажная, 22	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0	139
002.02.01.1141	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. Советской	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	0	708

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Армии, 29												
003.02.01.1142	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП с устройством ИТП), заявитель - ООО "Тополь" по адресу: пр. Курако, 7	0	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0	554
002.02.01.1143	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Существующий МКД (смена ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО УК "УЖК" по адресу: ул. Рокоссовского, 3	0	0	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	1 739
003.02.01.1144	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Рудас А.В. по адресу: ул. Лермонтова, 6 корпус 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
003.02.01.1145	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее Покрышкина, 16	0	0	0	0	0	0	0	0	1 599	0	0	1 599
003.02.01.1146	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, продление ранее выданных ССК, заявитель - НО "Фонд РЖС" в г. Новокузнецке по адресу: №3 квартал 44А	0	0	0	4 180	0	0	0	0	0	0	0	4 180
003.02.01.1147	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Лермонтова, 6	0	0	0	0	0	0	4 270	0	0	0	0	4 270
003.02.01.1148	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15	0	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	1 642
003.02.01.1149	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Щорса, 15А	0	0	0	0	0	0	1 642	0	0	0	0	1 642
010.02.01.1150	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храмовый комплекс, заявитель - МРО православный Приход храма святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 6 корпус А	0	0	0	0	0	0	3 836	0	0	0	0	3 836
010.02.01.1151	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (изменение схемы подключения ГВ), заявитель - Овсепян А.Ж. по адресу: Челюскина, 21	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
004.02.01.1152	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Литвинов А.В. по адресу: Земнухова, 44	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
003.02.01.1153	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (смена ТП), заявитель - ООО "СервисОптТорг" по адресу: Орджоникидзе, 7А корпус 3	0	0	0	0	0	0	1 719	0	0	0	0	1 719
002.02.01.1154	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: севернее Промстроевская, 18	0	0	0	0	0	0	5 060	0	0	0	0	5 060
003.02.01.1155	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ранее было подключено), заявитель - Погосян М.С. по адресу: Пирогова, 1 помещение 1	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
003.02.01.1156	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АГРОСОЮЗ" по адресу: Переездная, 7/2 пом, 2,4	0	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	766
004.02.01.1157	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом (Изменения к ТУ), заявитель - Акимов Я.О. Акимов Д.О., Попова А.О. по адресу: Камчатская, 11А	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	134
003.02.01.1158	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Мичурина, кв. 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
004.02.01.1159	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом (часть дома, изменение точки подключения), заявитель - Шефер В.В. Шефер Ю.В. по адресу: ул. Камчатская, 11-2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
004.02.01.1160	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание СТО, заявитель - Четвергов А.Г. по адресу: ул. 375 км	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	657

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
002.02.01.1161	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. 13ый микрорайон №6 (стр)	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0	0	1 680
002.02.01.1162	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. Горьковская, 5 (стр)	0	0	0	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515
010.02.01.1163	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом , заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее Пушкина, 10	0	0	0	2 945	0	0	0	0	0	0	0	2 945
010.02.01.1164	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые здания, заявитель - ООО "СибАвтоНК" по адресу: ул. Слесарная, 9	0	0	0	0	0	0	3 591	0	0	0	0	3 591
003.02.01.1165	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (часть здания) изменение точки подключения, заявитель - ООО "Айсберг" по адресу: Переездная, 7 корпус 2	0	0	0	0	0	0	755	0	0	0	0	755
003.02.01.1166	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8	0	0	0	0	0	0	0	1 646	0	0	0	1 646
003.02.01.1167	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8	0	0	0	0	0	0	0	881	0	0	0	881
003.02.01.1168	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные помещения (увеличение договорных нагрузок), заявитель - ООО "Сервисная угольная компания" по адресу: ул. Орджоникидзе, 12 корпус 4,4А,8	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666	0	0	2 666
010.02.01.1169	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: западнее пер. Магнитогорский, 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 864	2 864
003.02.01.1170	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный комплекс с переходом, заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3	0	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676
010.02.01.1171	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС-403 (подключение вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. К. Маркса, 18А	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	219
010.02.01.1172	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)	0	0	0	0	0	0	4 519	0	0	0	0	4 519
003.02.01.1173	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (заявитель - ООО "АНТАРЕС АВТО") по адресу: пр. Строителей, 5б корпус 1	0	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	4 377
010.02.01.1174	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: В.Соломиной, 1 (изменение ТП, устройство отдельного ИТП), заявитель - ООО "Финансовые инструменты" по адресу: ул. В. Соломиной, 1 (1этаж, подвал)	0	0	0	0	0	0	2 757	0	0	0	0	2 757
004.02.01.1175	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (заявитель - Миллер А.А.) по адресу: пер. Шумный, 6	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	178
002.02.01.1176	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Национальный центр подготовки шахтеров и горноспасателей по адресу: западнее учебной базы по просп. Авиаторов, 56 в квартале 13 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	7 120	0	0	7 120
002.02.01.1177	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торгово-административное здание по адресу: севернее жилого дома по ул. Рокоссовского, 17 в микрорайоне 14-14А Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	911	0	0	911
002.02.01.1178	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание оздоровительного комплекса по адресу:	0	0	0	0	0	0	0	0	3 886	0	0	3 886

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района												
002.02.01.1179	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102	0	0	6 102
002.02.01.1180	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548	0	0	2 548
002.02.01.1181	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	107
002.02.01.1182	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района	0	0	0	0	0	0	0	0	976	0	0	976
002.02.01.1183	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: севернее ул. Рокоссовского, 14 в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	390
002.02.01.1184	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: Новоильинский район, квартал 15, просп. Мира	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	148
002.02.01.1185	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного дома по ул. Горьковская, 52 в квартале 5-6 Заводского района	0	0	0	0	0	0	2 013	0	0	0	0	2 013
002.02.01.1186	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412010:12	0	0	0	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037
002.02.01.1187	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: ул. Горьковская, 54 в квартале 5-6 Заводского района (взамен сносимого ветхого аварийного жилья)	0	0	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	1 512
002.02.01.1377	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: ул. Косыгина, 103	0	0	1 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 888
002.02.01.1188	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе	0	0	0	0	0	0	0	1 982	0	0	0	1 982
002.02.01.1189	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание спортивно-оздоровительного центра (центра детского развития) по адресу: юго-западнее здания бассейна по ул. Тореза, 22-Д в квартале 11 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	2 246	0	0	2 246
002.02.01.1190	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс православного храма по адресу: севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	5 797	0	0	5 797
002.02.01.1191	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	391	0	0	391
002.02.01.1192	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	213
002.02.01.1193	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание автомойки по адресу: в границах	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0	0	465



Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412022:2968 севернее нежилого здания по ул. Моховая, 7												
002.02.01.1194	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственное предприятие по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул.Моховая, 7 корп. 2 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	213
002.02.01.1195	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	584	0	0	584
002.02.01.1196	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097	0	0	2 097
002.02.01.1197	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 24-А в Заводском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	563	0	0	563
001.02.01.1198	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание детского образовательного учреждения по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 29 Кузнецкого района	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	0	705
001.02.01.1199	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового назначения по адресу: южнее нежилого здания по ул. Ленина, 119 Кузнецкого района	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	187
001.02.01.1200	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ТРК по ул. Транспортная по адресу: северо-восточнее жилого дома по ул. Грдины, 28 Центрального района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 462	6 462
003.02.01.1201	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Офисное здание по адресу: восточнее многоквартирного дома по ул. Вокзальная, 25 Куйбышевского района	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869	0	0	1 869
010.02.01.1202	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: севернее многоквартирного жилого дома по ул. Челюскина, 1 Куйбышевского района	0	0	0	0	0	0	0	0	565	0	0	565
010.02.01.1203	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов (в границах кадастровых кварталов: 42:30:0501004, 42:30:0501011) по адресу: микрорайон Г Орджоникидзевского района	0	0	0	0	0	0	0	0	18 948	0	0	18 948
010.02.01.1204	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (на земельных участках с кадастровыми номерами: 42:30:0506004:44, 42:30:0506004:53) по адресу: по ул. Разведчиков (взамен сносимого ветхого) Орджоникидзевского района города Новокузнецка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
001.02.01.1205	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Торгово-офисное здание, заявитель - ООО "Идеал-Сибирь" по адресу: южнее жилого дома по ул. Батюшкова, 30	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	259
001.02.01.1206	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 5	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
001.02.01.1207	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244	0	0	1 244
001.02.01.1208	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-	0	0	0	0	0	0	0	0	8 951	0	0	8 951

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: "К4" в кв. 45-46												
001.02.01.1209	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые здания, заявитель - ИП Ибаев Ф.Б.о. по адресу: ул. Свердлова, 3	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
002.02.01.1210	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: ул. Косыгина, 45а	0	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	547
002.02.01.1211	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Аквапарк, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: севернее нежилого здания № 34 по ш. Бызовское	0	0	0	0	0	0	0	0	18 956	0	0	18 956
002.02.01.1212	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин "Мария-Ра", заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. М. Тореза, кадастровый номер земельного участка 42:30:0412021:896	0	6 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 281
002.02.01.1213	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: ул. Рокоссовского, 21а	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467
002.02.01.1214	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина "Мария-Ра", заявитель - ООО "СибЭнерго" в одной заявке два объекта по адресу: пр. Авиаторов, 109	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	0	610
002.02.01.1215	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0604056:40 по пр. Мира, квартал 15	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230
002.02.01.1216	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0412010:3831, восточнее МКД № 12/1 по ул. Климасенко	0	0	0	0	0	0	2 855	0	0	0	0	2 855
002.02.01.1217	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18	0	0	0	0	0	0	5 474	0	0	0	0	5 474
002.02.01.1218	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: гараж, северо-западнее здания по ул. Тореза, 121-В	0	0	0	0	0	0	941	0	0	0	0	941
002.02.01.1219	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: МКД в границах земельного участка 42:30:0605054:85, восточнее жилого дома № 37 по ул. Новоселов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 732	8 732
002.02.01.1220	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "СибЭнерго" по адресу: пр. Советской Армии, 52а	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
010.02.01.1221	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	88
003.02.01.1222	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "ГринСити" (смена ТП, в связи со сменой собственника, без изменения нагрузки) по адресу: Лазо, 25/4	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	281
002.02.01.1223	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - С.В. Вагнер по адресу: Ярославская, 50А	0	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	383
002.02.01.1224	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Павильон (смена ТП), заявитель - Шадрина Ю.А. по адресу: Запсибовцев, 14А	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
002.02.01.1225	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: пр. Мира	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	249
010.02.01.1226	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект незавершенного строительства, заявитель - ИП Толстошеева Н.И. по адресу: Мурманская, 47 корпус-6-А	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	0	0	1 769
004.02.01.1227	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 973	0	0	5 973
004.02.01.1228	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8	0	0	0	6 666	0	0	0	0	0	0	0	6 666
003.02.01.1229	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
002.02.01.1230	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - ИП Глухов Д.В. по адресу: Звезда, 44А	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0	0	592
003.02.01.1231	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Казимиров А.В. Казимирова Е.Л. по адресу: Медицинская, 57	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	235
003.02.01.1232	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Маев В.П. по адресу: Медицинская, 1А	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	103
002.02.01.1233	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для размещения мировых судей (реконструкция), заявитель - Департамент строительства КО по адресу: Горьковская, 29А	0	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	711
002.02.01.1234	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивный центр, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0602051:3652 восточнее МКД по ул. Косыгина, 3	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	362
002.02.01.1235	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП), заявитель - ООО "Инком" по адресу: Косыгина, 7	0	0	0	0	0	0	1 316	0	0	0	0	1 316
002.02.01.1236	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	0	1 340	0	0	0	0	1 340
010.02.01.1237	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Старуева Н.К. по адресу: Разведчиков, 19А	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	214
002.02.01.1238	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №1А,Б,В микрорайон 24	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670
002.02.01.1239	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24	0	0	3 765	0	0	0	0	0	0	0	0	3 765
004.02.01.1240	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "СОШ №37" по адресу: ул. Варшавская, 2	0	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	679
003.02.01.1241	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание лицея (реконструкция), заявитель - МБ НОУ "Лицей №84 им. В.А. Власова" по адресу: пер. Кулакова, 3	0	0	0	3 493	0	0	0	0	0	0	0	3 493
002.02.01.1242	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Северо-	0	0	0	0	0	0	0	3 303	0	0	0	3 303

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	восточнее многоквартирного дома по ул. Климасенко, 1/6												
010.02.01.1243	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2	0	0	0	0	0	0	3 331	0	0	0	0	3 331
002.02.01.1244	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе	0	0	0	0	0	1 156	0	0	0	0	0	1 156
002.02.01.1245	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (ООО Кузбасс-3) по адресу: Западнее просп. Запсибовцев, 14 в Новоильинском районе (ЗУ с КН 42:30:0605054:3964)	0	0	0	0	0	1 367	0	0	0	0	0	1 367
002.02.01.1246	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-западнее здания по ул. Горьковская, 66-Б в Заводском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314	0	0	3 314
002.02.01.1247	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
002.02.01.1248	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57
002.02.01.1249	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "СОЮЗ" по адресу: №1 (блок секции А,Б) Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)	0	0	7 283	0	0	0	0	0	0	0	0	7 283
002.02.01.1250	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (ООО Кузбасс-3) по адресу: ул. Горьковская, 27-А в Заводском районе (ЗУ с КН 42:30:0413004:35)	0	0	0	0	0	946	0	0	0	0	0	946
002.02.01.1251	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)	0	0	0	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025
002.02.01.1252	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)	0	0	0	0	6 532	0	0	0	0	0	0	6 532
002.02.01.1253	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Южнее ул. Тореза, 43 в Заводском районе	0	0	0	0	0	578	0	0	0	0	0	578
001.02.01.1254	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85	0	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	387
003.02.01.1256	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)	0	0	0	0	0	2 742	0	0	0	0	0	2 742
004.02.01.1257	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)	0	0	0	0	0	527	0	0	0	0	0	527
001.02.01.1258	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Мастерская для ремонта и обслуживания автомобилей (Застройщик не определен) по адресу: ул. Обнорского, 45-А в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1327)	0	0	0	0	0	623	0	0	0	0	0	623

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
001.02.01.1259	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)	0	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	980
010.02.01.1260	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее здания по ул. Дузенко, 14 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 601	3 601
010.02.01.1261	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-восточнее здания по ул. Емельяновская, 1 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	0	23 642	0	0	0	23 642
010.02.01.1262	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	3 120	0	0	0	0	3 120
010.02.01.1263	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: Севернее ИЖС по ул. Херсонская, 13 в Орджоникидзевском районе	0	0	0	0	0	0	0	0	15 274	0	0	15 274
010.02.01.1264	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
001.02.01.1265	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	522
010.02.01.1266	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: восточнее ж.д. №3 по ул. Юбилейная	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	1 479
010.02.01.1267	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Кинопрокатная, 2а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	3 434
004.02.01.1268	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: севернее ж.д. 45 по ул. Серпуховская	0	0	0	0	0	0	0	13 032	0	0	0	13 032
001.02.01.1269	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилой блок Л5 (заявитель - ООО "УК "Союз") по адресу: микрорайон 45-46	0	4 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 235
001.02.01.1270	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103	0	0	0	0	0	15 824	0	0	0	0	0	15 824
001.02.01.1271	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625	0	0	0	0	0	3 575	0	0	0	0	0	3 575
001.02.01.1272	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1225 мест (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46 (между ул. Ермакова и ул. Запорожская)	0	0	0	0	0	37 159	0	0	0	0	0	37 159
001.02.01.1274	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 2-х этажный подземно-надземный гараж-стоянка № 1 (заявитель - Бойко А.С.) по адресу: ул. Запорожская, 67-а	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	326

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
002.02.01.1275	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - ООО "СибЭнерго") по адресу: микрорайон 4-4а, ул. Косыгина; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545	0	0	0	0	0	2 426	0	0	0	0	0	2 426
004.02.01.1276	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом (Исаева О.М.) по адресу: Ташкентская, 3	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
003.02.01.1277	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (Овчинников В.Е. Семухин А.Н.) по адресу: Строителей, 7 корпус 2	0	0	0	0	0	653	0	0	0	0	0	653
003.02.01.1278	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (ООО "Строй-Сфера") по адресу: Спартака, 14Б-43	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
003.02.01.1279	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Школа (ООО "Регионстрой") по адресу: восточнее Металлургов, 22	0	1 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105
010.02.01.1280	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад реконструкция (устройство вентиляции) (МБ ДОУ "Детский сад №31") по адресу: В. Соломиной, 15А	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
004.02.01.1281	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Щукин А.А.) по адресу: Поссоветская, 5	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
004.02.01.1282	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	54
003.02.01.1283	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП с устройством ИТП) (Молдованов И.В.) по адресу: Строителей, 45 помещение 51	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
010.02.01.1284	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
003.02.01.1285	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Ресторан быстрого питания (взамен временных павильонов) (АО "Новокузнецкий рынок") по адресу: Курако, 49	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
003.02.01.1286	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: южнее Дузенко, 16А	0	0	0	1 416	0	0	0	0	0	0	0	1 416
003.02.01.1287	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (Никитин Э.Б.) по адресу: Рудокопровая, 28 корпус 9, помещение 1	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
002.02.01.1288	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промтоварный магазин (Гюлебак Н.П.) по адресу: ул. Климасенко в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0412010:3831	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
004.02.01.1289	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	136
003.02.01.1290	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (устройство отдельного ИТП) (ООО "ЭкоТек") по адресу: Коммунаров, 2	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
004.02.01.1291	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Серпуховская, 47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061	0	0	1 061
010.02.01.1292	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом (Комитет ГиЗР) по адресу: Мурманская, 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	0	899
004.02.01.1293	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Ветров В.Г. Ветрова Е.А. Ветрова Е.В)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	по адресу: ул. Поссоветская, 8 кв 2												
003.02.01.1294	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (Серебрянникова И.В.) по адресу: ул. Ростовская, 4	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
001.02.01.1295	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46	0	0	0	0	11 018	0	0	0	0	0	0	11 018
001.02.01.1296	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Корпус МРТ (заявитель - ГБУЗ ККОД) по адресу: ул. Кутузова, 25	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	219
001.02.01.1297	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123	0	0	0	8 827	0	0	0	0	0	0	0	8 827
001.02.01.1298	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (заявитель - ООО "Альфа-транс") по адресу: ул. Толмачева, 57а	0	0	3 346	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346
001.02.01.1299	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание футбольного манежа вместимостью до 1000 зрительских мест (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: северо-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а	0	0	0	50 199	0	0	0	0	0	0	0	50 199
001.02.01.1300	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое офисно-деловое здание (заявитель - ООО ХК "Новолекс") по адресу: ул. Ленина, 41Б	0	0	0	1 686	0	0	0	0	0	0	0	1 686
001.02.01.1301	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Планируемый многофункциональный жилой комплекс (заявитель - ООО "Челленджер") по адресу: ул. Тольятти, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301068:5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 622	64 622
001.02.01.1302	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48	0	0	0	2 589	0	0	0	0	0	0	0	2 589
001.02.01.1303	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административно-бытовое здание (заявитель - ООО "Бизнес Центр") по адресу: ул. Кутузова, 41	0	0	0	3 530	0	0	0	0	0	0	0	3 530
002.02.01.1304	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (изменение ТП с устройством отдельного ИТП), заявитель - ГБУЗ "КДКБ" по адресу: ул. Тореза, 15	0	1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047
004.02.01.1305	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КНС №504 (устройство вентиляции), заявитель - ООО "Водоканал" по адресу: ул. О.Дундича, 3	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
003.02.01.1306	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения, заявитель - ООО "ТехноИндустрия" по адресу: пр. Строителей, 7 пом. 2,4	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774
010.02.01.1307	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника на 200 посещений в смену, заявитель - Министерство строительства Кузбасса по адресу: ул. День Шахтера, 14	0	0	2 437	0	0	0	0	0	0	0	0	2 437
003.02.01.1308	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Гюлебак Н.П. по адресу: ул. Транспортная (42:30:0302056:4736)	0	0	8 136	0	0	0	0	0	0	0	0	8 136
010.02.01.1309	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автосалон, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)	0	0	0	2 396	0	0	0	0	0	0	0	2 396
010.02.01.1310	Строительство тепловых сетей для подключения	0	0	0	0	0	0	0	1 788	0	0	0	1 788

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "Торговый дом "Домостроительный комбинат" по адресу: ул. Пархоменко												
003.02.01.1311	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "МеталлПРОМ" по адресу: Строителей, 1 корпус 4	0	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817
002.02.01.1312	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №9 (стр) Березовая роща, 16	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
002.02.01.1313	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №8 (стр) Березовая роща, 14	0	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721
002.02.01.1314	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №7 (стр) Березовая роща, 12	2 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721
002.02.01.1315	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №6 (стр) Березовая роща, 10	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213
002.02.01.1316	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №5 (стр) Березовая роща, 8	5 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 598
002.02.01.1317	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща	0	2 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289
002.02.01.1318	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща	0	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280
002.02.01.1319	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 А (стр) Березовая роща	0	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325
002.02.01.1320	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Б,В,Г,Д (стр) Березовая роща	0	1 113	18 442	0	0	0	0	0	0	0	0	19 555
002.02.01.1321	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №17 Е (стр) Березовая роща	0	0	1 386	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386
002.02.01.1322	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (II очередь), заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №16 В,Г (стр) Березовая роща	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630
010.02.01.1323	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Храмовый комплекс святого благочинного князя Александра, заявитель - Местная религиозная организация православный Приход храма святой великомученицы Екатерины по адресу: ул. 1 Мая, 11	0	0	5 020	0	0	0	0	0	0	0	0	5 020
010.02.01.1324	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: юго-западнее МКД ул. Зыряновская, 68	0	0	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311
004.02.01.1325	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: ул. Левашова, 3	0	0	0	2 231	0	0	0	0	0	0	0	2 231
003.02.01.1326	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин), заявитель - Зиновьева О.С. по адресу: ул. Кирова, 2Б	0	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314
002.02.01.1327	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Встроенное нежилое помещение, заявитель - Агапова Н.С. по адресу: Авиаторов, 57 пом. 141	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	49
002.02.01.1328	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - ООО "АУРЭ" по адресу: ул. Клименко, 12А пом. 1	0	0	1 546	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546
001.02.01.1329	Строительство тепловых сетей для подключения	0	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	892



Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	потребителя: Нежилое здание (заявитель - ООО "Дакар") по адресу: пр. Октябрьский, 65												
001.02.01.1330	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание офиса (заявитель - ИП) по адресу: ул. Грдины, 35	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	863
001.02.01.1331	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое офисное здание (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 4а	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	428
001.02.01.1332	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Предприятие общественного питания (заявитель - АО "ИНРУСИНВЕСТ" ) по адресу: пр. Пионерский, 50	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653
001.02.01.1333	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения № 1, № 2 (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Братьев Сизых, 14а	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
001.02.01.1334	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственный цех (заявитель - ФЛ) по адресу: пр. Ферросплавный, 15 корп. 4	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
001.02.01.1335	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание- магазин (заявитель - ФЛ) по адресу: ул. Обнорского, 37а	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62
002.02.01.1336	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание комплекса бытового обслуживания по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
001.02.01.1337	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект производственно-складского назначения по адресу: ул. Ленина, 156	0	0	0	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161
001.02.01.1338	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Пристроенное нежилое здание по адресу: ул. Братьев Сизых, 16а	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	383
001.02.01.1339	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а	0	0	0	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760
004.02.01.1340	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Ширинов Б.Г. по адресу: ул. Орлова, 31 (стр)	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	124
003.02.01.1341	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Гараж и КПП, блок мастерских, заявитель - Муниципальное казенное предприятие города Новокузнецка "Дороги Новокузнецка" по адресу: Пионерский, 11 корп. 1, корп. 4	0	0	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475
002.02.01.1342	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: микрорайон 14-14а, ул. Рокоссовского	0	0	0	0	7 524	0	0	0	0	0	0	7 524
003.02.01.1343	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция торговых площадей торгового павильон "Ноградский", заявитель - Сукиасян Г.Е. по адресу: ул. Ноградская, 4А	0	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	282
004.02.01.1344	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения, заявитель - Наседкин А.В. по адресу: ул. 375 км, 32 корпус 7 помещение 1,2	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425
003.02.01.1345	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые помещения (вернутся к стоякам МКД), заявитель - Еремеева Н.А. по адресу: №208,209,210 по ул. Белана, 5	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	218
003.02.01.1346	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилые здания, заявитель - ИП Бенчук А.М. по адресу: ул. ДОЗ, 19-А корпус 1,2	0	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	701
002.02.01.1347	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель -	0	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	0	2 680

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Комитет "ГиЗР" по адресу: Заводской район, квартал 6А (Горьковская, 66)												
004.02.01.1348	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	288
003.02.01.1349	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Выставочный центр, заявитель - ООО "Тихая гавань" по адресу: Орджоникидзе, 14Б	0	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	918
002.02.01.1350	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: №16Б блок секции Г,Д (кв.14-14а)	0	0	0	2 698	0	0	0	0	0	0	0	2 698
002.02.01.1351	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: №16Б блок секции А,Б,В (кв. 14-14а)	0	0	0	3 868	0	0	0	0	0	0	0	3 868
004.02.01.1352	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин), заявитель - ООО "МАГ напитков" по адресу: ул. Дорстроевская, 6 корпус 1	0	0	0	0	713	0	0	0	0	0	0	713
003.02.01.1353	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание "Арена Кузнецких металлургов", заявитель - Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по адресу: пр. Строителей, 24	0	0	0	0	56 476	0	0	0	0	0	0	56 476
003.02.01.1354	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника №5, заявитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: Орджоникидзе, 32А	0	0	0	0	4 484	0	0	0	0	0	0	4 484
003.02.01.1355	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение, заявитель - Спицын В.И. по адресу: ул. Рудокопровая, 28 корпус 9 помещение 2	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	273
003.02.01.1356	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание "Арена Кузнецких металлургов" (КАССОВЫЙ ЗАЛ), заявитель - Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по адресу: пр. Строителей, 24А	0	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180
010.02.01.1357	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" по адресу: Зыряновская, 70	0	0	0	1 505	0	0	0	0	0	0	0	1 505
004.02.01.1358	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин, заявитель - ООО "Мария-Ра" по адресу: ул. Левашова, 3	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
003.02.01.1359	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - ООО "АМКапитал" по адресу: Рудокопровая, 22А	0	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773
003.02.01.1360	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16	0	0	0	0	0	34 638	0	0	0	0	0	34 638
010.02.01.1361	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД, заявитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: пр-д Сусанина, 7 (стр)	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	156
002.02.01.1362	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пирожок А.В. по адресу: ул. Климасенко, 11 корпус 6А	0	0	0	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088
004.02.01.1363	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖС, заявитель - Загидуллин Ф.А. по адресу: ул. Поссоветская, 7А	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	104
002.02.01.1364	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - Комитет "ГиЗР" по адресу: ул. Косыгина квартал 4-4А	0	0	0	0	6 811	0	0	0	0	0	0	6 811
003.02.01.1365	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание (магазин), заявитель -	0	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Зиновьева О.С. по адресу: ул. Кирова, 2Б												
002.02.01.1366	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №20 (стр) со встроенно-пристроенным блоком обслуживания Новоильинский район (Березовая роща)	0	0	5 328	0	0	0	0	0	0	0	0	5 328
002.02.01.1367	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: №7 (А, Б) Ярославская	0	0	2 567	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567
002.02.01.1368	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "ТД "ДСК" по адресу: №45 Горьковская	0	0	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284
004.02.01.1369	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Сотников И.А. по адресу: ул. Мостовая, 15А	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	603
002.02.01.1370	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 1	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
002.02.01.1371	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: ул. Климасенко, 4 корпус 2	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
002.02.01.1372	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кардиоцентр по адресу:	0	0	0	0	0	57 933	0	0	0	0	0	57 933
002.02.01.1373	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Футбольный манеж по адресу: ул. Тореза, 24Г	0	4 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 665
003.02.01.1374	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые здания ООО "Хлеб" по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Вокзальная, 65, 65/1, 65/2, 65/5, 65/6, 67/1, 65/7, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12	0	11 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 295
001.02.01.1375	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Алюминиевая, 3а	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231
001.02.01.1376	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, квартал 45-46	0	7 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 582
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.01</b>													
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №01	4 118	27 456	28 176	71 336	18 321	63 946	5 125	0	11 345	26 772	80 646	337 241
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №02	530	0	0	0	0	0	2 855	0	0	0	0	3 385
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02	15 842	40 563	45 124	12 935	72 835	77 570	96 056	83 244	63 921	36 146	50 605	594 842
	Потребитель в зоне ЕТО №02	0	1 047	49	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03	0	12 780	19 332	9 708	60 960	38 033	15 896	36 311	6 415	5 961	4 420	209 816
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03	0	7 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 510
	Потребитель в зоне ЕТО №03	0	7 115	2 629	0	0	0	0	3 266	0	0	0	13 010
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04	0	156	0	0	713	0	222	0	5 973	0	1 067	8 131
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №04	534	658	2 808	9 968	0	717	1 910	13 032	1 531	5 502	798	37 457
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10	0	143	8 907	11 466	156	1 479	32 696	35 768	39 119	17 072	131 642	278 448
	Потребитель в зоне ЕТО №10	0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
	Застройщик в зоне ЕТО №XXX	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	63 502
	<b>Итого</b>	<b>21 024</b>	<b>106 087</b>	<b>111 958</b>	<b>126 973</b>	<b>152 986</b>	<b>181 746</b>	<b>161 175</b>	<b>171 622</b>	<b>128 304</b>	<b>124 324</b>	<b>269 178</b>	<b>1 555 377</b>
<b>ЕТО №01</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	4 118	27 456	28 176	71 336	18 321	63 946	5 125	0	11 345	26 772	80 646	337 241
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	824	5 491	5 635	14 267	3 664	12 789	1 025	0	2 269	5 354	16 129	67 448
	Всего стоимость подгруппы проектов	4 942	32 947	33 811	85 603	21 985	76 735	6 150	0	13 614	32 127	96 775	404 689
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	4 942	37 889	71 700	157 303	179 288	256 023	262 173	262 173	275 787	307 914	404 689	
<b>ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	16 372	41 610	45 173	12 935	72 835	77 570	98 912	83 244	63 921	36 146	50 605	599 323
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	3 274	8 322	9 035	2 587	14 567	15 514	19 782	16 649	12 784	7 229	10 121	119 865
	Всего стоимость подгруппы проектов	19 646	49 932	54 208	15 522	87 402	93 084	118 694	99 893	76 705	43 375	60 726	719 188

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	19 646	69 578	123 786	139 308	226 710	319 794	438 488	538 381	615 086	658 462	719 188	
<b>ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	27 405	21 961	9 708	60 960	38 033	15 896	39 577	6 415	5 961	4 420	<b>230 337</b>
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	НДС	0	5 481	4 392	1 942	12 192	7 607	3 179	7 915	1 283	1 192	884	<b>46 067</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	32 886	26 353	11 650	73 152	45 640	19 075	47 493	7 698	7 153	5 303	<b>276 404</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	32 886	59 240	70 889	144 041	189 681	208 757	256 249	263 948	271 101	276 404	
<b>ЕТО №04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	534	813	2 808	9 968	713	717	2 132	13 032	7 504	5 502	1 865	<b>45 588</b>
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	НДС	107	163	562	1 994	143	143	426	2 606	1 501	1 100	373	<b>9 118</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов	641	976	3 369	11 961	856	861	2 558	15 638	9 005	6 602	2 238	<b>54 706</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	641	1 617	4 986	16 948	17 804	18 665	21 223	36 861	45 866	52 468	54 706	
<b>ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	1 081	8 907	11 466	156	1 479	32 696	35 768	39 119	17 072	131 642	<b>279 385</b>
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	НДС	0	216	1 781	2 293	31	296	6 539	7 154	7 824	3 414	26 328	<b>55 877</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	1 297	10 688	13 759	188	1 775	39 235	42 922	46 942	20 487	157 970	<b>335 262</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	1 297	11 985	25 744	25 932	27 706	66 941	109 863	156 805	177 292	335 262	
<b>ЕТО №XXX</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	<b>63 502</b>
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	НДС	0	1 544	987	2 312	0	0	1 283	0	0	6 574	0	<b>12 700</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	9 266	5 921	13 873	0	0	7 698	0	0	39 445	0	<b>76 203</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	9 266	15 187	29 059	29 059	29 059	36 758	36 758	36 758	76 203	76 203	
<b>Итого по подгруппе проектов 02.01</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	21 024	106 087	111 958	126 973	152 986	181 746	161 175	171 622	128 304	124 324	269 178	<b>1 555 377</b>
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	НДС	4 205	21 217	22 392	25 395	30 597	36 349	32 235	34 324	25 661	24 865	53 836	<b>311 075</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов	25 229	127 305	134 350	152 367	183 583	218 095	193 410	205 946	153 965	149 189	323 013	<b>1 866 452</b>
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	25 229	152 534	286 884	439 251	622 834	840 929	1 034 339	1 240 285	1 394 250	1 543 439	1 866 452	
<b>Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных</b>													
003.02.02.2001	Строительство тепловой сети: ТК-14 (Курако) - УТ-1 - ЦТП (возле ТК-36 ул. 1 Мая) - ТК-36	0	467 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>467 296</b>
003.02.02.2002	Строительство тепловой сети: УТ-1 - УТ-2, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 2 000 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	5 858	155 621	0	0	0	0	0	0	<b>161 479</b>
003.02.02.2003	Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-3, диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 1 000 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	2 647	34 634	0	0	0	0	0	0	<b>37 281</b>
003.02.02.2004	Строительство тепловой сети: УТ-3 - Котельная №43 (ЦТП), диаметром 2dy 80 мм, протяжённостью 20 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	193	478	0	0	0	0	0	0	<b>671</b>
003.02.02.2005	Строительство тепловой сети: УТ-3 - УТ-4 диаметром dy 200 мм, протяжённостью 500 м в 2-х трубном исчислении	0	0	0	1 446	17 317	0	0	0	0	0	0	<b>18 763</b>
003.02.02.2006	Строительство тепловой сети: УТ-4 - Котельная №32 (ЦТП), диаметром 2dy 200 мм, протяжённостью 900 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	2 407	29 406	0	0	0	0	0	0	<b>31 813</b>
003.02.02.2007	Строительство тепловой сети: УТ-2 - УТ-5, диаметром 2dy 300 мм, протяжённостью 1 800 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	5 411	78 867	0	0	0	0	0	0	<b>84 279</b>
003.02.02.2008	Строительство тепловой сети: УТ-5 - Котельная №6 (ЦТП), диаметром 2dy 100 мм, протяжённостью 400 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	931	10 043	0	0	0	0	0	0	<b>10 974</b>
003.02.02.2009	Строительство тепловой сети: УТ-5 - ЦТП (в районе котельной ДТВУ-3), диаметром 2dy 250 мм, протяжённостью 1 300 м в двухтрубном исчислении	0	0	0	3 609	51 141	0	0	0	0	0	0	<b>54 750</b>
003.02.02.2010	Строительство тепловой сети: Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 - ТК-1	0	0	0	754	7 177	0	0	0	0	0	0	<b>7 930</b>
003.02.02.2011	Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1	0	0	0	620	5 907	0	0	0	0	0	0	<b>6 527</b>
003.02.02.2012	Строительство тепловой сети: ЦТП КЛД - ТК-1	0	0	0	288	2 747	0	0	0	0	0	0	<b>3 035</b>
010.02.02.2013	Проектирование строительства тепловой сети с тепловыми камерами для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16	0	0	0	0	0	1 729	0	0	0	0	0	<b>1 729</b>

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), проектирование												
010.02.02.2049	Проектирование строительства тепловой сети с тепловыми камерами для замещения котельной №72 на БЦК. ТК-16 Разведчиков - здание ул. Фесковская, 99 (до ИТП), СМР	0	0	0	0	0	0	26 104	0	0	0	0	26 104
004.02.02.2014	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР	0	0	0	0	19 096	0	0	0	0	0	0	19 096
004.02.02.2016	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1 Громовой, СМР	0	0	0	6 824	0	0	0	0	0	0	0	6 824
004.02.02.2018	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование	0	0	0	0	0	1 175	0	0	0	0	0	1 175
004.02.02.2021	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР	0	0	0	0	0	0	17 735	0	0	0	0	17 735
004.02.02.2019	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование	0	0	0	0	0	1 036	0	0	0	0	0	1 036
004.02.02.2022	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР	0	0	0	0	0	0	0	15 634	0	0	0	15 634
004.02.02.2020	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование	0	0	0	0	0	3 789	0	0	0	0	0	3 789
004.02.02.2023	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	19 058	0	0	19 058
004.02.02.2024	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
004.02.02.2025	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2. ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 323	18 323
010.02.02.2029	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38 - ТК-37 - ТК-36, СМР	0	0	47 982	0	0	0	0	0	0	0	0	47 982
010.02.02.2030	Реконструкция тепловой сети ТК-24 - ТК-25 - ТК-26 - ТК-27 - ТК-28/38, СМР (часть 1, 2)	0	25 334	20 419	0	0	0	0	0	0	0	0	45 753
010.02.02.2031	Реконструкция тепловой сети ТК-20 - ТК-21 - ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР (часть 1, 2)	0	0	25 334	37 053	0	0	0	0	0	0	0	62 387
010.02.02.2032	Реконструкция тепловой сети ТК-41 - ТК-40 - ТК-39 - ТК-28/38, СМР	0	0	51 793	0	0	0	0	0	0	0	0	51 793
010.02.02.2033	Реконструкция тепловой сети врезка Т2 - врезка Т3 - врезка Т4 - ТК-3 - врезка Т5 - врезка Т6 - врезка Т7 - врезка Т8 - ТК-4, СМР	0	0	32 223	0	0	0	0	0	0	0	0	32 223
003.02.02.2035	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (1 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-8 - ТК-9; т. А (начало тоннеля) - Н-6)), СМР	30 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 467

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
003.02.02.2036	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (3 этап УТ-11 - ТК-13 (до стены) Курако), СМР	0	33 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 126
003.02.02.2037	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (2 этап ТК-8 - УТ-11 (ТК-9 - ТК-10 - т. А (начало тоннеля); Н-6-УТ-11)), СМР	0	0	28 441	0	0	0	0	0	0	0	0	28 441
003.02.02.2044	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако - ТК-14 Курако (4 этап ТК-13 Курако - ТК-14 Курако), СМР	0	0	0	16 209	0	0	0	0	0	0	0	16 209
010.02.02.2045	Проектирование строительства тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР	0	21 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 112
010.02.02.2046	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)	0	0	0	130 392	0	0	0	0	0	0	0	130 392
010.02.02.2047	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)	0	0	0	0	130 677	0	0	0	0	0	0	130 677
010.02.02.2048	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)	0	0	0	0	0	81 542	0	0	0	0	0	81 542
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.02</b>													
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03	30 467	33 126	28 441	16 209	0	0	0	0	0	0	0	108 243
	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» в зоне ЕТО №03	0	467 296	0	24 164	393 337	0	0	0	0	0	0	884 797
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №04	0	0	0	6 824	19 096	5 999	17 735	15 634	19 058	19 821	18 323	122 490
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10	0	21 112	245 762	130 392	130 677	83 271	26 104	0	0	0	0	637 319
	<b>Итого</b>	<b>30 467</b>	<b>521 534</b>	<b>274 204</b>	<b>177 589</b>	<b>543 110</b>	<b>89 271</b>	<b>43 839</b>	<b>15 634</b>	<b>19 058</b>	<b>19 821</b>	<b>18 323</b>	<b>1 752 849</b>
<b>ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	30 467	500 422	28 441	40 373	393 337	0	0	0	0	0	0	993 040
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	6 093	100 084	5 688	8 075	78 667	0	0	0	0	0	0	198 608
	Всего стоимость подгруппы проектов	36 560	600 506	34 130	48 447	472 005	0	0	0	0	0	0	1 191 648
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	36 560	637 066	671 196	719 643	1 191 648	1 191 648	1 191 648	1 191 648	1 191 648	1 191 648	1 191 648	
<b>ЕТО №04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	6 824	19 096	5 999	17 735	15 634	19 058	19 821	18 323	122 490
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	1 365	3 819	1 200	3 547	3 127	3 812	3 964	3 665	24 498
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	8 188	22 915	7 199	21 282	18 761	22 870	23 785	21 988	146 988
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	8 188	31 103	38 303	59 584	78 345	101 215	125 000	146 988	
<b>ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	21 112	245 762	130 392	130 677	83 271	26 104	0	0	0	0	637 319
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	4 222	49 152	26 078	26 135	16 654	5 221	0	0	0	0	127 464
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	25 334	294 915	156 471	156 812	99 926	31 325	0	0	0	0	764 783
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	25 334	320 249	476 720	633 532	733 458	764 783	764 783	764 783	764 783	764 783	
<b>Итого по подгруппе проектов 02.02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	30 467	521 534	274 204	177 589	543 110	89 271	43 839	15 634	19 058	19 821	18 323	1 752 849
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	6 093	104 307	54 841	35 518	108 622	17 854	8 768	3 127	3 812	3 964	3 665	350 570
	Всего стоимость подгруппы проектов	36 560	625 840	329 045	213 106	651 732	107 125	52 607	18 761	22 870	23 785	21 988	2 103 419
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	36 560	662 401	991 445	1 204 552	1 856 283	1 963 409	2 016 016	2 034 777	2 057 647	2 081 431	2 103 419	
<b>Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса</b>													
001.02.03.3001	Реконструкция теплотрассы 2DN 400 от ТК-56 до ТК57 по ул. Обнорского протяженностью 50 м	0	10 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 051
002.02.03.3002	Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК-V-52 до ТК-V-53 по пр. Мира протяженностью 96 м	0	22 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 092
001.02.03.3003	Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-50 до ТК-51 по ул. Обнорского протяженностью 101 м	0	13 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 718
001.02.03.3004	Реконструкция теплотрассы 2DN400 от ТК-51 до ТК-52 по	0	11 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 468

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	ул. Обнорского протяженностью 90 м												
001.02.03.3005	Реконструкция теплотрассы 2DN800 от ТК- 18 до ТК-19 по ул. Зорге протяженностью 110 м	0	31 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 326
001.02.03.3016	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)	0	0	0	74 758	192 160	260 278	436 102	510 273	597 701	688 510	789 514	3 549 296
002.02.03.3017	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктепλοςбыт»)	0	0	132 047	18 748	131 434	176 651	418 181	475 046	540 793	619 926	408 533	2 921 359
002.02.03.3018	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктепλοςбыт»)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
003.02.03.3021	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)	0	17 918	125 212	10 000	50 000	60 000	70 000	120 000	130 000	133 000	140 000	856 130
004.02.03.3022	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	15 921	55 047	31 038	70 767	89 287	153 087	423 146
010.02.03.3023	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000	121 759	152 558	207 040	586 357
004.02.03.3024	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, проектирование	0	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	501
004.02.03.3026	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1 - К-1 - К-2 - врезка 2 - врезка 3 ул. Железноводская, СМР	0	0	7 566	0	0	0	0	0	0	0	0	7 566
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.03</b>													
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №01	6 642	40 858	0	74 758	192 160	260 278	436 102	510 273	597 701	688 510	789 514	3 596 796
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №02	2 552	11 948	132 047	18 748	131 434	176 651	418 181	475 046	540 793	619 926	408 533	2 935 859
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03	0	17 918	125 212	10 000	50 000	60 000	70 000	120 000	130 000	133 000	140 000	856 130
	ООО «Сибэнерго» в зоне ЕТО №04	0	2 000	10 067	2 000	2 000	15 921	55 047	31 038	70 767	89 287	153 087	431 213
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000	121 759	152 558	207 040	586 357
	<b>Итого</b>	<b>9 194</b>	<b>73 724</b>	<b>273 326</b>	<b>111 506</b>	<b>381 594</b>	<b>518 850</b>	<b>985 330</b>	<b>1 217 358</b>	<b>1 462 019</b>	<b>1 684 280</b>	<b>1 699 174</b>	<b>8 416 355</b>
<b>ЕТО №01</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	6 642	40 858	0	74 758	192 160	260 278	436 102	510 273	597 701	688 510	789 514	3 596 796
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 328	8 172	0	14 952	38 432	52 056	87 220	102 055	119 540	137 702	157 903	719 359
	Всего стоимость подгруппы проектов	7 970	49 030	0	89 710	230 591	312 333	523 323	612 328	717 241	826 212	947 417	4 316 155
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 970	57 000	57 000	146 710	377 302	689 635	1 212 958	1 825 286	2 542 527	3 368 738	4 316 155	
<b>ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	2 552	12 948	133 047	19 748	132 434	177 651	419 181	476 046	541 793	620 926	409 533	2 945 859
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	510	2 590	26 609	3 950	26 487	35 530	83 836	95 209	108 359	124 185	81 907	589 172
	Всего стоимость подгруппы проектов	3 063	15 537	159 657	23 697	158 921	213 182	503 017	571 256	650 151	745 111	491 440	3 535 031
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	3 063	18 600	178 257	201 954	360 875	574 057	1 077 073	1 648 329	2 298 480	3 043 591	3 535 031	
<b>ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	17 918	125 212	10 000	50 000	60 000	70 000	120 000	130 000	133 000	140 000	856 130
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	3 584	25 042	2 000	10 000	12 000	14 000	24 000	26 000	26 600	28 000	171 226
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	21 501	150 254	12 000	60 000	72 000	84 000	144 000	156 000	159 600	168 000	1 027 356
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	21 501	171 756	183 756	243 756	315 756	399 756	543 756	699 756	859 356	1 027 356	
<b>ЕТО №04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	2 000	10 067	2 000	2 000	15 921	55 047	31 038	70 767	89 287	153 087	431 213
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	400	2 013	400	400	3 184	11 009	6 208	14 153	17 857	30 617	86 243
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	2 400	12 081	2 400	2 400	19 106	66 056	37 245	84 920	107 144	183 704	517 456
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	2 400	14 481	16 881	19 281	38 386	104 443	141 688	226 608	333 752	517 456	
<b>ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000	121 759	152 558	207 040	586 357
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	НДС	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	16 000	24 352	30 512	41 408	117 271
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	96 000	146 111	183 070	248 448	703 628
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	126 000	272 111	455 180	703 628	
<b>Итого по подгруппе проектов 02.03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	9 194	73 724	273 326	111 506	381 594	518 850	985 330	1 217 358	1 462 019	1 684 280	1 699 174	8 416 355
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 839	14 745	54 665	22 301	76 319	103 770	197 066	243 472	292 404	336 856	339 835	1 683 271
	Всего стоимость подгруппы проектов	11 033	88 469	327 992	133 808	457 912	622 620	1 182 396	1 460 829	1 754 422	2 021 136	2 039 009	10 099 626
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 033	99 501	427 493	561 301	1 019 213	1 641 833	2 824 230	4 285 059	6 039 481	8 060 617	10 099 626	
<b>Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки</b>													
010.02.04.4001	Реконструкция с увеличением диаметра ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 1 Этап (600м), СМР	0	0	0	0	0	0	0	37 363	0	0	0	37 363
010.02.04.4056	Реконструкция с увеличением диаметра ЗРК (ул. Пархоменко, 110) - врезка 1 - врезка 3 - ТК- 4 Дузенко 2 Этап (596м), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	38 599	0	0	38 599
003.02.04.4004	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-3 Вокзальная -ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная (Этап: ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Вокзальная), СМР	9 806	12 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 610
003.02.04.4005	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная, СМР	0	0	0	0	0	0	8 636	0	0	0	0	8 636
003.02.04.4006	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра ТК-10 Вокзальная - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15Б - ТК-15 Вокзальная, СМР	0	0	0	0	0	0	0	30 038	0	0	0	30 038
003.02.04.4009	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)), СМР	0	0	0	9 759	0	0	0	0	0	0	0	9 759
003.02.04.4010	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (1 этап ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)), СМР	0	0	0	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757
003.02.04.4011	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР	0	0	0	0	18 261	0	0	0	0	0	0	18 261
003.02.04.4012	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР	0	0	0	0	0	19 452	0	0	0	0	0	19 452
003.02.04.4013	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР	0	0	0	0	0	15 067	0	0	0	0	0	15 067
003.02.04.4057	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей	0	0	0	0	0	0	25 482	0	0	0	0	25 482



Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	(участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР												
003.02.04.4058	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР	0	0	0	0	0	0	0	30 118	0	0	0	30 118
003.02.04.4059	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей))), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	22 771	0	0	22 771
003.02.04.4060	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17 - ТК-18 Строителей)), СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
003.02.04.4014	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17Б)-К-18/4 ДОЗ, проектирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	0	353
003.02.04.4015	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ, 17Б)-К-18/4 ДОЗ, СМР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
003.02.04.4016	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра К-18/4 ДОЗ - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 ДОЗ - К-18/17 ДОЗ, проектирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	803
003.02.04.4018	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	0	968
001.02.04.4031	Реконструкция теплотрассы от НО-18 до НО-23 по ул. Народная с ОТ 1Ду700 мм на ПТ 1Ду1200 протяженностью 852,5 м	0	162 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 582
001.02.04.4032	Перекладка участка от ТК-11 Кирова до ТК-1 Тольятти	0	32 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 745
001.02.04.4033	Перекладка участка от ТК-1 Тольятти до ТК-2 Тольятти	0	43 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 589
001.02.04.4034	Перекладка участка от ТК-2 Тольятти до ТК-3 Тольятти	0	60 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 201
002.02.04.4036	Вывод тепловой сети 2Ду200мм протяженностью 101м по трассе с территории Футбольного манежа г. Новокузнецк	593	9 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 886
002.02.04.4037	Реконструкция участка от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Гореза с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу	543	8 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 046
003.02.04.4038	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование	0	0	0	6 027	0	0	0	0	0	0	0	6 027
003.02.04.4052	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР	0	0	0	21 425	0	0	0	0	0	0	0	21 425
003.02.04.4053	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР	0	0	0	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282
003.02.04.4054	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР	0	0	0	0	0	23 173	0	0	0	0	0	23 173
003.02.04.4055	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР	0	0	0	0	0	0	24 100	0	0	0	0	24 100
003.02.04.4039	Реконструкция тепловой сети ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной, проектирование	0	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190
003.02.04.4051	Реконструкция тепловой сети ТК-15 - ТК-15/2 - Вокзальная, 31 - ТК-15/1 - Вокзальная, 33 - ТК-15/4 - ТК-15/5 по ул. Вокзальной, СМР	0	0	17 968	0	0	0	0	0	0	0	0	17 968
002.02.04.4040	Строительство тепловой сети для подключения к тепловым сетям футбольного манежа (ТК-11/1-ТК-11/1А-ТК-11/2 ул. М.Гореза, 22б)	0	216	3 668	0	0	0	0	0	0	0	0	3 884
001.02.04.4041	Перекладка участка от ТК-13 Дружбы до ТК-3 Кирова	55 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 740
001.02.04.4042	Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кузнецова	0	0	34 890	0	0	0	0	0	0	0	0	34 890
001.02.04.4043	Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова	0	0	0	25 710	0	0	0	0	0	0	0	25 710
001.02.04.4044	Перекладка участка от К-7 Павловского до УТ-1	0	0	0	0	32 860	0	0	0	0	0	0	32 860

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Кузнецкстроевский												
001.02.04.4045	Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до К-3 Кутузова	0	0	0	0	0	39 810	0	0	0	0	0	39 810
001.02.04.4046	Перекладка участка от ж/д по пр. Дружбы 45 до К-4	0	0	0	0	0	0	24 960	0	0	0	0	24 960
002.02.04.4057	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292
004.02.04.4058	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 206	7 206
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.04</b>													
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №01	58 254	235 522	61 360	25 710	32 860	39 810	24 960	0	0	0	0	478 476
	АО «Кузбассэнерго» в зоне ЕТО №02	1 136	17 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 932
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02	0	216	3 668	0	0	0	0	0	0	0	292	4 176
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03	0	0	0	9 759	37 018	34 519	25 482	30 118	22 771	18 803	0	178 471
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03	9 806	13 994	17 968	27 451	22 282	23 173	32 736	30 038	0	0	0	177 448
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 206	7 206
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10	0	0	0	0	0	0	0	37 363	38 599	0	0	75 962
	<b>Итого</b>	<b>69 196</b>	<b>267 529</b>	<b>82 996</b>	<b>62 920</b>	<b>92 159</b>	<b>97 502</b>	<b>83 178</b>	<b>97 520</b>	<b>61 370</b>	<b>18 803</b>	<b>7 498</b>	<b>940 671</b>
<b>ЕТО №01</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	58 254	235 522	61 360	25 710	32 860	39 810	24 960	0	0	0	0	478 476
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	11 651	47 104	12 272	5 142	6 572	7 962	4 992	0	0	0	0	95 695
	Всего стоимость подгруппы проектов	69 905	282 626	73 632	30 852	39 432	47 772	29 952	0	0	0	0	574 171
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	69 905	352 531	426 163	457 015	496 447	544 219	574 171	574 171	574 171	574 171	574 171	
<b>ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	1 136	18 013	3 668	0	0	0	0	0	0	0	292	23 108
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	227	3 603	734	0	0	0	0	0	0	0	58	4 622
	Всего стоимость подгруппы проектов	1 363	21 615	4 401	0	0	0	0	0	0	0	350	27 730
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 363	22 978	27 379	27 379	27 379	27 379	27 379	27 379	27 379	27 379	27 730	
<b>ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	9 806	13 994	17 968	37 210	59 299	57 692	58 218	60 156	22 771	18 803	0	355 919
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 961	2 799	3 594	7 442	11 860	11 538	11 644	12 031	4 554	3 761	0	71 184
	Всего стоимость подгруппы проектов	11 767	16 793	21 562	44 652	71 159	69 231	69 862	72 188	27 325	22 564	0	427 103
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	11 767	28 560	50 121	94 774	165 933	235 164	305 025	377 213	404 538	427 103	427 103	
<b>ЕТО №04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 206	7 206
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441	1 441
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 647	8 647
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 647	
<b>ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	37 363	38 599	0	0	75 962
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	7 473	7 720	0	0	15 192
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	44 836	46 319	0	0	91 154
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	44 836	91 154	91 154	91 154	
<b>Итого по подгруппе проектов 02.04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	69 196	267 529	82 996	62 920	92 159	97 502	83 178	97 520	61 370	18 803	7 498	940 671
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	13 839	53 506	16 599	12 584	18 432	19 500	16 636	19 504	12 274	3 761	1 500	188 134
	Всего стоимость подгруппы проектов	83 035	321 034	99 595	75 504	110 591	117 003	99 814	117 024	73 644	22 564	8 998	1 128 805
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	83 035	404 069	503 664	579 168	689 759	806 762	906 576	1 023 599	1 097 243	1 119 807	1 128 805	
<b>Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов</b>													
<b>Итого по подгруппе проектов 02.05</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
<b>Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций</b>													
<b>Итого по подгруппе проектов 02.06</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций</b>													
002.02.07.7001	Модернизация повысительной насосной станции (монтаж частотных преобразователей насосного оборудования)	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.07</b>													
	ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
	<b>Итого</b>	<b>1 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 698</b>
<b>ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
	Всего стоимость подгруппы проектов	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
<b>Итого по подгруппе проектов 02.07</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
	Всего стоимость подгруппы проектов	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037	2 037
<b>Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей</b>													
003.02.08.8001	Строительство ЦТП в районе ТК-36 ул. 1 Мая	0	296 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 244
003.02.08.8002	Строительство здания ЦТП в районе котельной ДТВу-3 с установкой теплообменников для системы ГВС, насосами на переемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 7,482 Гкал/ч, Qв = 1,356 Гкал/ч, Qгвс = 3,037 Гкал/ч.	0	0	0	6 991	82 976	0	0	0	0	0	0	89 968
003.02.08.8003	Строительство ЦТП на базе котельной №6 с насосами на переемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 1,0 Гкал/ч, Qгвс = 0,4 Гкал/ч.	0	0	0	6 713	9 556	0	0	0	0	0	0	16 269
003.02.08.8004	Строительство ЦТП на базе котельной №43 (с насосами на переемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 0,301 Гкал/ч, Qв = 0,214101 Гкал/ч, Qгвс = 0,1881 Гкал/ч.)	0	0	0	6 695	4 528	0	0	0	0	0	0	11 223
003.02.08.8005	Строительство ЦТП на базе котельной №32 (с насосами на переемычке между подающим и обратным трубопроводами для организации смешения теплоносителя, Qот = 2,7 Гкал/ч, Qв = 0,16 Гкал/ч, Qгвс = 0,949 Гкал/ч.)	0	0	0	6 777	24 527	0	0	0	0	0	0	31 304
003.02.08.8011	Установка приборов учета электроэнергии в ячейке ТП-28 Ру 6 кВ для ЦТП-5 (Промышленная, 5), СМР	0	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936
010.02.08.8012	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)	0	0	0	0	0	36 167	0	0	0	0	0	36 167
010.02.08.8026	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)	0	0	0	0	0	0	122 484	0	0	0	0	122 484
003.02.08.8013	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-Доз с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
003.02.08.8014	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-Доз с заменой насосного оборудования и установкой приборов	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	учета.												
003.02.08.8015	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	312
003.02.08.8016	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-34 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000
002.02.08.8017	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-154 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
002.02.08.8018	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-154 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	21 796	0	0	0	0	0	0	0	21 796
002.02.08.8019	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-148 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	436
002.02.08.8020	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-148 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668
002.02.08.8021	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	333
002.02.08.8022	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-61 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	0	7 858	0	0	0	0	0	7 858
002.02.08.8023	Разработка ПСД по автоматизации работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
002.02.08.8024	Реализация СМР по автоматизации работы ЦТП-11 с заменой насосного оборудования и установкой приборов учета.	0	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	0	4 250
003.02.08.8025	Строительство железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР	0	0	0	2 909	0	0	0	0	0	0	0	2 909
<b>Итого по ТСО по подгруппе проектов 02.08</b>													
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №02	0	480	0	22 231	23 002	8 108	4 250	0	0	0	0	58 071
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03	0	936	0	2 909	0	0	0	0	0	0	0	3 845
	ООО «НТК» в зоне ЕТО №03	0	0	0	300	8 812	9 000	0	0	0	0	0	18 112
	МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» в зоне ЕТО №03	0	296 244	0	27 176	121 588	0	0	0	0	0	0	445 008
	ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10	0	0	0	0	0	36 167	122 484	0	0	0	0	158 651
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>297 660</b>	<b>0</b>	<b>52 617</b>	<b>153 401</b>	<b>53 275</b>	<b>126 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683 687</b>
<b>ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	480	0	22 231	23 002	8 108	4 250	0	0	0	0	58 071
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	96	0	4 446	4 600	1 622	850	0	0	0	0	11 614
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	576	0	26 678	27 602	9 730	5 100	0	0	0	0	69 686
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	576	576	27 254	54 856	64 586	69 686	69 686	69 686	69 686	69 686	
<b>ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	297 180	0	30 385	130 400	9 000	0	0	0	0	0	466 965
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	59 436	0	6 077	26 080	1 800	0	0	0	0	0	93 393
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	356 616	0	36 463	156 480	10 800	0	0	0	0	0	560 358
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	356 616	356 616	393 079	549 558	560 358	560 358	560 358	560 358	560 358	560 358	
<b>ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	36 167	122 484	0	0	0	0	158 651
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	7 233	24 497	0	0	0	0	31 730
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	43 400	146 981	0	0	0	0	190 381
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	43 400	190 381	190 381	190 381	190 381	190 381	
<b>Итого по подгруппе проектов 02.08</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	297 660	0	52 617	153 401	53 275	126 734	0	0	0	0	683 687
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	59 532	0	10 523	30 680	10 655	25 347	0	0	0	0	136 737
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	357 192	0	63 140	184 082	63 930	152 081	0	0	0	0	820 424
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	357 192	357 192	420 332	604 414	668 343	820 424	820 424	820 424	820 424	820 424	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	69 014	303 836	89 536	171 804	243 341	364 034	466 187	510 273	609 046	715 282	870 160	4 412 512

Шифр проекта	Наименование проекта	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	13 803	60 767	17 907	34 361	48 668	72 807	93 237	102 055	121 809	143 056	174 032	882 502
	Всего стоимость подгруппы проектов	82 816	364 603	107 443	206 165	292 009	436 840	559 425	612 328	730 855	858 338	1 044 192	5 295 015
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	82 816	447 420	554 863	761 028	1 053 037	1 489 877	2 049 301	2 661 630	3 392 485	4 250 823	5 295 015	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	21 758	73 050	181 888	54 914	228 271	263 330	522 342	559 291	605 713	657 072	460 430	3 628 059
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	4 352	14 610	36 378	10 983	45 654	52 666	104 468	111 858	121 143	131 414	92 086	725 612
	Всего стоимость подгруппы проектов	26 109	87 660	218 266	65 897	273 925	315 996	626 811	671 149	726 856	788 486	552 516	4 353 671
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	26 109	113 770	332 036	397 933	671 858	987 853	1 614 664	2 285 813	3 012 669	3 801 155	4 353 671	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	40 273	856 919	193 582	127 677	693 996	164 726	144 114	219 734	159 186	157 764	144 420	2 902 390
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	8 055	171 384	38 716	25 535	138 799	32 945	28 823	43 947	31 837	31 553	28 884	580 478
	Всего стоимость подгруппы проектов	48 327	1 028 303	232 299	153 212	832 796	197 671	172 937	263 680	191 024	189 317	173 303	3 482 868
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	48 327	1 076 630	1 308 929	1 462 141	2 294 936	2 492 607	2 665 544	2 929 224	3 120 248	3 309 565	3 482 868	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	534	2 813	12 875	18 791	21 809	22 638	74 914	59 704	97 329	114 609	180 481	606 498
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	107	563	2 575	3 758	4 362	4 528	14 983	11 941	19 466	22 922	36 096	121 300
	Всего стоимость подгруппы проектов	641	3 376	15 450	22 550	26 171	27 166	89 896	71 645	116 795	137 531	216 577	727 797
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	641	4 017	19 467	42 017	68 188	95 353	185 250	256 894	373 689	511 220	727 797	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	22 193	259 669	146 858	135 833	125 917	186 284	153 132	199 476	169 630	338 682	1 737 674
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	4 439	51 934	29 372	27 167	25 183	37 257	30 626	39 895	33 926	67 736	347 535
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	26 632	311 603	176 230	163 000	151 100	223 541	183 758	239 371	203 556	406 418	2 085 209
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	26 632	338 234	514 464	677 464	828 564	1 052 105	1 235 863	1 475 234	1 678 791	2 085 209	
<b>Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №XXX</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	7 722	4 934	11 560	0	0	6 415	0	0	32 871	0	63 502
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	1 544	987	2 312	0	0	1 283	0	0	6 574	0	12 700
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	9 266	5 921	13 873	0	0	7 698	0	0	39 445	0	76 203
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	9 266	15 187	29 059	29 059	29 059	36 758	36 758	36 758	76 203	76 203	
<b>Итого по подгруппам проектов 02</b>													
	Всего капитальные затраты, без НДС	131 579	1 266 533	742 484	531 605	1 323 250	940 644	1 400 257	1 502 133	1 670 751	1 847 228	1 994 172	13 350 637
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	26 316	253 307	148 497	106 321	264 650	188 129	280 051	300 427	334 150	369 446	398 834	2 670 127
	Всего стоимость подгруппы проектов	157 894	1 519 840	890 981	637 926	1 587 900	1 128 773	1 680 308	1 802 560	2 004 901	2 216 674	2 393 007	16 020 764
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	157 894	1 677 734	2 568 716	3 206 641	4 794 541	5 923 314	7 603 622	9 406 182	11 411 083	13 627 757	16 020 764	

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕВОД ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год мероприятия по закрытию ГВС исключены из проекта ввиду экономической нецелесообразности, обоснование приведено в Главе 9.