

Российская Федерация
Кемеровская область

Администрация
города Новокузнецка

Утверждаю:
Председатель
управляющего совета

С.А. Черданцев

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
по реализации программы развития моногорода Новокузнецка при
администрации города Новокузнецка**

26.09.2018 г.

Время проведения (местное) 13-00

Председательствовал:

Кузнецов Сергей Николаевич	Глава города Новокузнецка
----------------------------	---------------------------

Присутствовали члены Управляющего совета:

Бедарев Евгений Александрович	Первый заместитель Главы города
Прошунина Ирина Сергеевна	Заместитель Главы города по экономическим вопросам – ответственный секретарь Управляющего совета
Солоненко Виталий Владимирович	Заместитель Главы города по строительству
Камбалин Павел Иванович	Заместитель Главы города – руководитель аппарата
Шебалина Елена Владимировна	Начальник Финансового управления города Новокузнецка
Бажина Елена Игоревна	Начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка
Волынкина Екатерина Петровна	Президент Саморегулируемой организации «Объединение юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», директор ООО «Экологический региональный центр»
Мартюшов Сергей Васильевич	Председатель комитета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
Прошунин Юрий Евгеньевич	Председатель Экспертного Совета при Главе города по инновационному развитию промышленности
Рудик Наталья Викторовна	Директор обособленного подразделения Департамента по работе с членами палаты Кузбасской Торгово-промышленной палаты в городе Новокузнецке
Сычев Егор Георгиевич	Генеральный директор ООО «СЗГЦ»

Помимо участников Управляющего совета на заседании присутствовали: Сухорев С.Н., Крамер И.В., Тен В.В., Поздеева С.Н., Моренец В.Д., Носова Е.П.

На заседании присутствовали 12 членов Управляющего совета, что составляет 59% от общего числа членов Совета.

1. Заслушали:

Информацию администрации г. Новокузнецка:

1.1. О пройденных и реализованных этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк».

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Статус выполнения
1.	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»</i>	
1.2	Формирование аналитического отчета о перспективных инвестиционных нишах в городе Новокузнецке	В работе по плану
2.	<i>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»</i>	
2.1	Внедрение проектного управления в работе органов местного самоуправления Новокузнецка	В работе по плану
3.	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»</i>	
5.	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»</i>	
5.2	Строительство/реконструкция объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта «Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли» с участием некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»	В работе / перенос сроков
6.	<i>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»</i>	
7.	<i>Направление «Развитие образования»</i>	
8.	<i>Направление «Развитие здравоохранения»</i>	
8.5	Текущий ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике №2 ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №2»	В работе по плану
8.6	Реализация проекта резидента ТОСЭР «Медицинский клинический центр «Grand Medica» направление «Хирургическая онкология»	В работе по плану
9.	<i>Направление «Развитие промышленности»</i>	
9.2	Модернизация производства ОАО «Энергия Холдинг», с целью выпуска инновационной продукции для горнодобывающей отрасли	В работе по плану
9.3	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Инвестпромсервис» «Оказание услуг по ремонту специальной и горнодобывающей техники»	В работе по плану
9.4	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Рудтех Продакшн» «Организация изготовления сталелитейных заготовок»	В работе по плану
9.5	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «НПО Антрацит-Машиностроение» «Производство горношахтного оборудования и подземно-транспортных систем»	В работе по плану
9.6	Реализация проекта резидента ТОСЭР ООО «Гранд» «Создание технологического комплекса по производству керамзита и керамзитового кирпича с использованием синтетического (угле-пиролизного) газа»	В работе по плану
10.	<i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»</i>	
11.	<i>Направление «Экологическое развитие»</i>	
12.	<i>Направление «Развитие туризма»</i>	
13.	<i>Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»</i>	

13.3	2 этап реставрации объекта культурного наследия МАУК «ДК «Алюминщик», г. Новокузнецк, ул. Ленина, д.41	В работе по плану
14	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта»</i>	

1.2. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк» в части существующих проектов и мероприятий.

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Старая редакция	Новая редакция	Причины
Раздел 4. Этапы и контрольные точки				
Срок				
5.2.2	Заключен контракт с исполнителем работ по строительству газопровода	30.09.2018	30.11.2018	Изменения сроков в связи признанием аукциона несостоявшимся

1.3. О ближайших к реализации этапах и контрольных точках паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Новокузнецк»

2. Решили:

2.1 Ответственным исполнителям проектов и мероприятий рассмотреть возможность включения в программу «Комплексное развитие моногорода Новокузнецка» инвестиционных проектов в рамках их резидентства в ТОСЭР «Новокузнецк» и к следующему заседанию Управляющего совета, подготовить заявку на внесение изменений по установленному образцу.

Ответственный секретарь Управляющего совета



И.С. Прошунина